

Fornitura e posa in opera impianti elettrici provvisori, di illuminazione decorativa, in occasione delle prossime festività natalizie.



CRONOPROGRAMMA

Quarrata, Ottobre 2020

Il collaboratore
Capecchi Luca

Il progettista
Ing. Iuri Gelli





Descrizione delle prestazioni	Giorni previsti per la realizzazione delle prestazioni																				
	09 Novembre	10 Novembre	11 Novembre	12 Novembre	13 Novembre	14 Novembre	15 Novembre	16 Novembre	17 Novembre	18 Novembre	19 Novembre	20 Novembre	21 Novembre	22 Novembre	23 Novembre	24 Novembre	25 Novembre	26 Novembre	27 Novembre	28 Novembre	
Fornitura e posa in opera impianti elettrici provvisori e decorazioni luminose per l'attraversamento stradale di via Montalbano, via Pistoia, via Trieste e via Corrado da Montemagno																					
Fornitura e posa in opera decorazioni luminose alberi esistenti di modesta entità																					
Fornitura e posa in opera decorazioni luminose alberi di entità medio/grande																					
Realizzazione allacciamenti elettrici e cablaggi																					
Verifica del funzionamento di tutta l'illuminazione decorativa realizzata.																					
Eventuali interventi di manutenzione per garantire il normale funzionamento di tutta l'illuminazione decorativa realizzata																					
Eventuali interventi di manutenzione per garantire il normale funzionamento di tutta l'illuminazione decorativa realizzata																					





Eventuali interventi di manutenzione per garantire il normale funzionamento di tutta l'illuminazione decorativa realizzata	19 Dicembre	
	20 Dicembre	
	21 Dicembre	
	22 Dicembre	
	23 Dicembre	
	24 Dicembre	
	25 Dicembre	
	26 Dicembre	
	27 Dicembre	
	28 Dicembre	
	29 Dicembre	
	30 Dicembre	
	31 Dicembre	
	1 Gennaio	
	2 Gennaio	
	3 Gennaio	
	4 Gennaio	
	5 Gennaio	
	6 Gennaio	
	7 Gennaio	

Rimozione degli impianti elettrici per l'illuminazione decorativa	8 Gennaio	
	9 Gennaio	
	10 Gennaio	
	11 Gennaio	
	14 Gennaio	
	15 Gennaio	

