ALLEGATO "A"

Comune di Quarrata
Provincia di Pistoia

CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Demolizione e Ricostruzione di Fabbricato e Porticato a servizio del Centro Sportivo “L. Bennati”
COMMITTENTE: COMUNE DI QUARRATA

ICANTIERE: VIA Vecchia Fiorentina II Tronco n. 25, Quarrata (PT)

Quarrata, 29/10/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Luca Vergari)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Comune di Quarrata)

Architetto Vergari Luca
Via Brunelleschi n.62

51039 Quarrata (PT)

Tel.: 0573-72353 - Fax: 0573-72353
E-Mail: vergari.l@tiscali.it




DESCRIZIONE DELLE LAVURAZIUNI

(Diagramma di Gantt >

FASI DI LAVORAZIONE

ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE

01/03/2021-08/03/2021

SCAVI E RINTERRI E DEMOLIZIONI

08/03/2021-22/03/2021

STRUTTURE FONDAZIONI IN C.A.-SOLAIO P.T.

22/03/2021-12/04/2021

STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN C.A.

12/04/2021-03/05/2021

MURATURE PERIMETRALI-RIMPELLI

03/05/2021-24/05/2021

MONTAGGIO PONTEGGIO E BANCHINAGGIO

17/05/2021-24/05/2021

7

COPERTURA-IMPERMEABILIZZAZIONE-MANTO-LINEA VITA

24/05/2021-21/06/2021

8

MASSETTI-CARTONGESSO-ASSISTENZA IMPIANTI-INTONACI

14/06/2021-05/07/2021

9

SCAVI FOGNATURE- IMPIANTO IDRICO DI CARICO E SCARICO

28/06/2021-19/07/2021

10 IMPIANTO GAS-CLIMATIZZAZIONE- ELETTRICO-PAVIMENTI-RIVEST.

12/07/2021-12/08/2021

11 FOTOVOLTAICO-MONTAGGIO SERRAMENTI ESTERNI E INTERNI

19/07/2021-09/08/2021

12 TINTEGGIATURE-SMONTAGGIO PONTEGGIO-SISTEMAZ. ESTERNE

26/07/2021-12/08/2021

13 RECINZIONI- MONTAGGIO PERGOLATO

23/08/2021-06/09/2021

14 RAMPA-SCALINI-SMONTAGGIO CANTIERE-PULIZIA AREA

06/09/2021-17/09/2021
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