

**ESTENSIONE RETE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE TRATTO DI VIA BEL
RIPOSO IN LOCALITA' VALENZATICO**



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Quarrata, Aprile 2021

Il collaboratore tecnico

Capecchi Luca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Capecchi', is written over the printed name.

Il progettista

Ing. Iuri Gelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iuri Gelli', is written over the printed name.





Descrizione delle opere	Giorni necessari alla realizzazione delle opere																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Approntamento del cantiere																				
Realizzazione opere edili																				
Posa in opera linee elettriche																				
Posa in opera sostegni e apparecchi illuminanti																				
Realizzazione cablaggi e collegamenti elettrici																				
Collaudo e messa in servizio dell'impianto, rimozione cantiere																				

