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Descrizione delle opere Giorni necessari alla realizzazione delle opere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - - - - -

Intervento 1.  Postazione lettura targhe doppia corsia in
loc.  Campiglio  e  in  loc.  Olmi,  compreso  le  necessarie
postazioni per il rilancio del segnale.

Realizzazione opere per postazione 1

Realizzazione opere per postazione 2

Realizzazione opere per postazione 3

Realizzazione opere per postazione 4

Realizzazione opere per postazione 7

Descrizione delle opere Giorni necessari alla realizzazione delle opere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - - - - -

Intervento  2.  Sostituzione  telecamere  di
contesto,  installate  nel  centro  cittadino,
ampliamento e realizzazione nuove postazioni.

Realizzazione opere per postazione 8

Realizzazione opere per postazione 9

Realizzazione opere per postazione 10

Realizzazione opere per postazione 11

Realizzazione opere per postazione 12

Realizzazione opere per postazione 13
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Descrizione delle opere Giorni necessari alla realizzazione delle opere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - - - - -

Intervento  3.  Realizzazione,  fornitura  e
installazione  di  apposita  APP  per  la
comunicazione dei cittadini con il server cloud.

Realizzazione  applicazione,  installazione  e  formazione  del
personale dell'Ente.

Descrizione delle opere Giorni necessari alla realizzazione delle opere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - - - - -

Messa  in  servizio,  prove  tecniche  degli  impianti  realizzati,
collaudi e formazione del personale dell'Ente.
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