
    

Comune di Quarrata

LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 
DI QUARRATA 

da attuare mediante ”accordo – quadro” (articolo 54 del D.Lgs. n. 50/2016).

Codice Unico di Progetto (CUP): C87H19000940004 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8439669B2C 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

R.U.P.: Geom. Massimo Valensise
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CAPO 1°
Oggetto ed ammontare del cottimo

Designazione, forma e principali dimensioni delle opere

Articolo N. 1.
NATURA E OGGETTO DEL COTTIMO

L'oggetto dell'accordo quadro (art. 54 comma 3, del D.Lgs. 50/2016) consiste nell’esecuzione dei lavori 
necessari per la manutenzione e gli interventi di natura straordinaria sulla rete viaria comunale, sue per-
tinenze e sottoservizi.  I lavori devono essere eseguiti entro il 30/06/2021 a partire dalla data di aggiudi-
cazione definitiva. Rientrano nell’accordo quadro a titolo non esaustivo: manutenzione e interventi di na-
tura straordinaria sulla rete viaria (strade, marciapiedi, banchine stradali, cigli stradali, piste ciclabili, ro-
tatorie, ecc.) del territorio comunale, compreso le opere di abbattimento delle barriere architettoniche e 
pulizia dei cigli stradali, oltre alla manutenzione dei sottoservizi, ricordando che rientra nelle manuten-
zioni straordinarie e quindi nel presente accordo quadro anche lo sgombero della neve dalle strade.
L’accordo quadro è stipulato con unico contraente. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate 
senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso 
offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel presente Capitolato e nell’of-
ferta presentata dall’aggiudicatario.
Gli interventi (ovvero singoli contratti attuativi ovvero i singoli "ordinativi") non sono predeterminati nel 
numero e nella consistenza, ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgi-
mento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione. Ciascun intervento manutentivo sarà in-
dividuato di volta in volta, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, e sarà attuato previa 
adozione, da parte del Responsabile del procedimento, degli atti necessari alla sua esecuzione. L’ese-
cuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’affidatario deve confor-
marsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Costituiscono oggetto della presente procedura gli interventi di manutenzione straordinaria del corpo 
stradale e sue pertinenze, quali, a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 
-rimozione di cordonati, zanelle e pozzetti;
-esecuzione di scavi per cassonetti;
-demolizione/fresatura di pavimentazioni stradali;
-demolizione di pavimentazione marciapiedi e percorsi in vario materiale;
-scavi a sezione ristretta obbligata e continua per esecuzione di trincee di posa canalizzazioni e condut-
ture;
-riporto di materiale arido, stabilizzato e terre;
-realizzazione e posa in opera di tubazioni, pozzetti, cordonature, zanelle e delimitazioni in genere;
-opere di rifacimento marciapiedi e percorsi pedonali in genere;
-opere di risanamento o rifacimento di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, bynder e 
tappetini di usura, eseguiti anche previa fresatura del precedente manto in conglomerato bituminoso;
-opere di pavimentazione in genere;
-opere di rifacimento o riparazione canalizzazioni e cavidotti;
-risagomatura o nuova realizzazione di scoline e fossi;
-opere simili di natura stradale e relative opere complementari;
-interventi su rilevati e scarpate;
-abbattimento barriere architettoniche;
-pulizia e sfalcio dei cigli stradali e ricavature fosse;
-profilatura dei fossi e delle scarpate;
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-sistemazione pavimentazioni di qualsiasi natura (calcestruzzo, autobloccanti, conglomerati bituminosi 
di ogni genere, terra battuta, ecc.);
-interventi di pronto intervento sulla viabilità di qualsiasi natura;
-interventi per il ripristino della sicurezza stradale;
-interventi sulla segnaletica stradale, anche per la segnalazione di pericoli, posa in opera di segnaletica 
di qualsiasi tipo;
-pulizia/spalatura strade e marciapiedi dalla neve;
-La pronta reperibilità h24, per tutto il periodo dell’appalto fino al 30/06/2021.
-ogni altro intervento di manutenzione straordinaria sulla viabilità di qualunque genere.
L’elencazione di  tutte le prestazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo, e gli 
interventi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale.
Gli  interventi  di  cui  ai  punti  precedenti  saranno realizzati  dall’Impresa appaltatrice  secondo  quanto 
riportato al successivo art.8 “Modalità di esecuzione degli interventi”.

Articolo N. 2
AMMONTARE DEL COTTIMO

1. L’importo dell'accordo quadro  è definito come segue:
voce OPERE A MISURA

a)
Importo esecuzione lavori (comprensivo degli oneri della 
sicurezza variabili, da valutarsi per ciascun contratto 
attuativo e della pronta reperibilità) € 157.000,00

b) Oneri della sicurezza €     3.000,00
c)

c)
IMPORTO LAVORI

€  160.000,00
f) IVA 22% (sulla voce c))    €    35.200,00
g) TOTALE (c+f) €  195.200,00

2.  L’importo dell’accordo quadro ammonta a euro 160.000,00 comprensivo degli  oneri  di  sicurezza 
(stimati  in  euro  3.000,00)  competenti  per  tipologia  di  lavorazioni,  che  dovranno  essere  valutati  in 
relazione al singolo intervento. Nell’importo lavori è da intendersi compresa a tutti gli effetti la pronta 
reperibilità h 24, per tutto il periodo dell’appalto fino al 30/06/2021, stimata pari ad euro per 350 
euro/mese da assoggettare a ribasso e da intendersi come ulteriore prezzo unitario integrativo 
dell’elenco prezzi posto a base di gara.

Articolo N. 3
DURATA DEL CONTRATTO

L’accordo quadro si esaurisce entro il 30/06/2021 a decorrere dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Entro il suddetto arco di tempo di validità contrattuale avverranno le successive consegne dei lavori, 
relativamente ai singoli interventi che si renderà necessario effettuare, sulla base delle priorità rilevate 
dall'Amministrazione, non predeterminati, in questa fase, né nel numero né nella singola consistenza in 
termini economici. 
L’accordo  quadro si esaurirà prima della scadenza naturale sopra indicata nel caso di: 
- risoluzione; 
- esaurimento dell’intero importo contrattuale dei lavori (allorquando, prima del 30/06/2021, siano stati 
emessi Ordinativi per un importo pari ad euro 160.000,00 oltre iva).
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Articolo N. 4 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
a. il presente Capitolato Speciale;
b. la lettera d’invito completa di disciplinare di gara e relativi allegati;
c. Prezzario ufficiale della Regione Toscana 2020 (approvato con delibera di Giunta Regione toscana 

n. 1424 del 25/11/2019) – Provincia di Pistoia;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in parti-
colare:

1.il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2.il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
3.il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4.la legge regionale toscana 38/07;
5.il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010;
6.D.M. 19 aprile 2000, n. 145, articoli 16 e 17; 
7.disciplina contenuta nel Codice Civile;
8.normativa specifica in materia.
9.La sottoscrizione dell'accordo-quadro da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presen-
te affidamento.

Articolo N. 5
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1.L'accordo quadro deve intendersi affidato “a misura”.
2.L’importo massimo dell’accordo quadro è invariabile e pari a euro 160.000,00, compreso l’importo del-
la reperibilità 24h per tutto il periodo dell’appalto. Il CIG dell'accordo-quadro è XXXXXXXXX;
3.Ogni Contratto attuativo (c.d ordinativo) sarà caratterizzato da un CIG derivato, corrispondente al rela-
tivo importo contrattuale, determinato dall’importo dei lavori, depurato del ribasso di aggiudicazione sul 
Prezzario posto a base d’asta, incrementato delle somme relative agli oneri di sicurezza, non soggetti a 
ribasso.
4.L’importo del singolo ordinativo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effetti-
vamente eseguite, ferme le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Articolo N. 6
CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

La misurazione e valutazione dei  lavori  relativi  a ogni  singolo  ordinativo  avverrà con il  metodo del 
cottimo mediante redazione di  apposite  “bolle  di  consegna lavori”  vistate dal  Direttore dei  Lavori  e 
riportate  nella  documentazione  contabile  complessiva.  Ai  prezzi  unitari  riferiti  al  prezzario 
Regionale  di  cui  all’art.  4,  sarà  applicato  il  ribasso  d’asta  offerto  in  sede  di  gara. 
Solamente nel caso in cui talune lavorazioni/prestazioni non siano presenti nel prezzario Regionale, si 
farà riferimento all’ultimo Bollettino degli Ingegneri disponibile, riferito alla provincia di Pistoia, sul quale, 
ugualmente sarà applicato il ribasso d’asta offerto dall’impresa in sede di gara.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti progettuali.
Le liste in economia sono da intendersi eccezionali qualora non sia possibile ricondurre le lavorazioni 
ordinate alla tipologia delle voci delle opere compiute di cui al prezzario della Regione Toscana (ovvero 
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all’ultimo  bollettino  degli  Ingegneri  disponibile).  Per  le  eventuali  liste  in  economia,  si  applicano 
comunque i prezzi del prezzario Regionale applicando ad essi il ribasso percentuale offerto dalla ditta in 
sede di gara.
Ogni mese, oltre alle lavorazioni come sopra contabilizzate, sarà corrisposto l’importo spettante per la 
pronta reperibilità h24, applicando al prezzo di 350 €/mese il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Articolo N. 7
CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi degli articoli 3 e 28 del D.P.R. n. 34 del 2000/articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in 
conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali 
«OG 3» opere stradali”. 
2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori 
di cui all’allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.
3. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee. 
  

Articolo N. 8
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

I lavori oggetto del presente accordo-quadro saranno realizzati dall'Impresa appaltatrice con le seguenti 
e distinte modalità:
1) manutenzione programmata (straordinaria) e interventi non programmati di modesta entità;
2) pronto intervento (manutenzione urgente su richiesta d'intervento da parte della D.L.).

1) MANUTENZIONE PROGRAMMATA (STRAORDINARIA) E INTERVENTI NON PROGRAMMATI DI 
MODESTA ENTITÀ
La manutenzione programmata consiste nell’esecuzione delle opere necessarie a mantenere la viabilità 
funzionale  all’uso  e  rispondente  alle  prescrizioni  del  Codice  della  Strada,  assicurando  adeguate 
condizioni di sicurezza per gli utenti ed il rispetto della normativa vigente. Essa verrà eseguita secondo 
programmi concordati e definiti dalla D.L..
Di volta in volta la D.L. procederà a:
a) definire le opere in tipologia e consistenza;
b) definire gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e verificare se ricorrano le condizioni 
previste dal D.Lgs n. 81/2008 per la predisposizione del Piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 
dello stesso decreto legislativo;
a) acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie;
c) impartire le necessarie disposizioni per l'esecuzione alla Ditta appaltatrice.
I programmi di lavori saranno comunicati all'Impresa affidataria mediante “ordinativo” in duplice copia, 
almeno quindici giorni prima della data prevista per l’inizio degli interventi, uno dei quali dovrà essere 
restituita  alla  D.L.  firmata  dall'Impresa  per  ricevuta  ed  accettazione  entro  5  giorni  dalla  data  di 
trasmissione del  citato programma di  lavoro.  Essi  conterranno il  luogo,  la  descrizione dei  lavori  da 
eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione e ogni altra indicazione che la D.L. ritenga 
necessaria all’esecuzione dell’intervento.
Qualora l'Impresa ritenga impossibile eseguire i lavori nei termini indicati nella comunicazione, dovrà far 
presente tale impossibilità alla D.L. entro 5 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di 
lavoro. 
In tal caso la D.L. potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, oppure confermare il tempo 
utile già stabilito. Trascorsi i sopraddetti cinque giorni senza che si sia sollevata eccezione, il termine 
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assegnato  nella  comunicazione  si  intende  come  inderogabilmente  ed  integralmente  accettato 
dall'Impresa.
La D.L.,  con ordine di servizio,  si riserva la facoltà di disporre la sospensione dei lavori relativi alla 
manutenzione programmata senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o 
risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione dell’ordinativo per un periodo di 
tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
La  ripresa  sarà  ordinata  dalla  D.L.  non  appena  cessate  le  condizioni  che  hanno  determinato  la 
sospensione.
Nel caso in cui l’impresa non termini i lavori del citato programma entro il termine assegnato, la D.L., 
con  ordine  di  servizio,  ordinerà  all’impresa  di  eseguirli  entro  i  successivi  10  giorni.  Trascorso  tale 
termine verranno applicate le penali di cui all’art. 22, nel caso in cui i lavori non vengano conclusi entro i 
successivi trenta giorni, il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore.
Per lo svolgimento della manutenzione di cui al presente punto l’Impresa dovrà essere dotata di mezzi e 
uomini atti a garantire la tempestività e la sicurezza degli interventi.
L'Impresa è tenuta ad informare la D.L., di ogni anomalia eventualmente riscontrata durante la normale 
esecuzione del lavoro e, nei limiti del possibile, l'Impresa stessa interverrà immediatamente, in accordo 
con la D.L..
L’impresa è tenuta a redigere il P.O.S. relativamente ad ogni singolo cantiere oggetto di contratto 
attuativo.
La stessa disciplina si attua anche in relazione a interventi non programmati di modesta entità che si 
rendessero necessari nella durata dell’accordo quadro.

2) PRONTO INTERVENTO (manutenzione urgente in REPERIBILITÀ)
Le  prestazioni  di  manutenzione  urgente  saranno  attuate  con  interventi  tempestivi,  richiesti  dalla 
Stazione Appaltante,  entro e non oltre 45 minuti dalla chiamata,  e destinati a salvaguardare o a 
ripristinare le condizioni di sicurezza dell’impianto stradale di qualunque tipologia. Per l’esecuzione delle 
prestazioni richieste al presente paragrafo, l’Impresa dovrà avere l’immediata disponibilità, secondo le 
esigenze dell’Amministrazione, degli operatori e dei mezzi completi di idoneo personale. Fanno parte 
di questa tipologia di interventi anche quelli riferiti allo sgombero delle strade (e dei marciapiedi) 
dalla neve.
Gli  interventi  dovranno  essere  tali  da  mettere  in  sicurezza,  anche  mediante  opere  provvisionali 
(segnaletica provvisoria), i tratti di viabilità in cui si sono riscontrate anomalie.
Successivamente, su indicazione della Direzione Lavori, entro 48 ore l’Impresa dovrà provvedere alla 
riparazione definitiva dei tratti stradali danneggiati di qualunque tipologia essi siano.
L’impresa è tenuta a fornire all’atto della stipula dell’accordo quadro (o della consegna sotto 
riserva  di  legge)  il  nominativo  del  responsabile  tecnico  con  relativo  numero  telefonico  cui 
inoltrare le chiamate (detto numero deve essere sempre reperibile). 
L'inizio dell'intervento deve avvenire entro il tempo sopra indicato, dalla richiesta dell’ordinativo della 
Stazione  Appaltante,  inviato  tramite  fax,  PEC,  mail,  o  chiamata  telefonica  da  parte  della  D.L.  o 
comunque di un funzionario dell’Amministrazione Comunale all’Impresa. In caso di ritardato intervento 
verranno  applicate  le  penali  indicate  all’art.  22.  Trascorso un ritardo di  6  (sei)   ore  senza  che gli 
operatori siano giunti sul posto, l’Amministrazione ha la facoltà di fare eseguire l'intervento da altra Ditta, 
a spese dell'Appaltatore e con riserva di eventuale rifusione dei danni e risoluzione contrattuale. 

Articolo N. 9
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1.Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli even-
tuali  subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti 
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pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più 
conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relati-
vi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estre-
mi identificativi di tale/i conto/i  corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che 
possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i 
conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette 
giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor-
rente/i  dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) 
attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione appaltante relativa-
mente all’accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11 
della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del 
presente capitolato.
4.Il/i conto/i corrente/i  dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen-
denti, consulenti e  fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’ac-
quisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecu-
zione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5.Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la traccia-
bilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della so-
cietà Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 
3.
6.L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita 
clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 
nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione con-
trattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorial-
mente competente.
7.I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servi-
zi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o 
postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.

Articolo N. 10
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a)  Per  gli  operai:  ogni  spesa per  fornire  i  medesimi  di  attrezzi  e  utensili  del  mestiere,  per  la  loro 
manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di 
illuminazione del  cantiere  in  caso di  lavori  notturni  o  in  luoghi  oscuri,  le  spese generali  e  l’utile  di 
impresa.
b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro uso, 
comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il  carburante, i  lubrificanti,  gli  oli,  i 
grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli oneri 
relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi, rotture 
ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. 
Sono comprese altresì le spese generali e l’utile di impresa;
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L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
-dalla frammentarietà dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari   e comunque se-
condo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dalla D.L.; 
-dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona di 
cantiere; dalle limitazioni della rete viaria di adduzione al cantiere; 
-dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso  ; non saranno computate in al-
cun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti dallo 
spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
-dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale sia orizzontale che verticale ai 
sensi di legge, compreso la segnaletica per l’illuminazione/segnalazione di cantieri notturni, l’acquisizio-
ne di autorizzazioni /ordinanze, necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformità alle vigenti norma-
tive in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in materia di viabilità 
stradale;  
-   la  pronta reperibilità,  come già  ribadito,  h24 x ogni  giorno per  tutto  il  periodo dell’appalto  fino al   
30/06/2020.
I prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati 
dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono fissi, invariabili ed 
indipendenti da qualsiasi eventualità.  Nel formulare la propria offerta, l’impresa partecipante terrà 
conto degli obblighi derivanti dall’attivazione della reperibilità e dai compensi da questo servizio 
derivanti.

Articolo N. 11
PAGAMENTI

I  pagamenti  all'Impresa  esecutrice  sono  effettuati  per  stati  d’avanzamento,  mediante  emissione  di 
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano, compresa la quota degli oneri di 
sicurezza  ed  al  netto  della  ritenuta  dello  0,5%,  un  importo  non  inferiore  a  Euro  30.000,00  (Euro 
trentamila/00) o comunque al termine delle lavorazioni relative ad ogni ordinativo qualora l’importo dello 
stesso sia inferiore alla soglia di Euro 30.000,00 al netto delle trattenute.
A garanzia  dell’osservanza  delle  norme  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  e  assistenziale, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per 
cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
All'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire 
il  DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto certificato entro i  successivi 30 giorni, 
mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarità del DURC.
Il  conto  finale  dei  lavori  è  redatto  entro  30  giorni  dalla  data  di  ultimazione  dell’ultimo  ordinativo  a 
conclusione dell’accordo quadro, accertata con apposito verbale; Il Responsabile del procedimento ne 
darà immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso dovrà essere sottoscritto dal responsabile 
del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.
La  rata  di  saldo,  unitamente  alle  ritenute,  è  liquidata  entro  30  giorni  dall’avvenuta  emissione  del 
certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

CAPO 2°
Contratto

Articolo N. 12
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente accordo avverrà secondo le modalità previste dall’art. 36, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016.  Si procederà all'esclusione automatica delle offerte risultate 
anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016.
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L'offerta economica sarà formulata sotto forma di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari di cui 
all'art. 4, comma 1, lettera c). 
L’affidamento è comunque subordinato alla condizione della verifica, in capo all’aggiudicatario,  della 
sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in 
fase di  selezione. Allorché si  verifichi  la mancata sussistenza di alcuno dei requisiti,  l’aggiudicatario 
decade  dall’affidamento  con  effetto  retroattivo,  fatto  salvo  il  diritto  al  rimborso  delle  spese  per 
l’esecuzione delle  prestazioni  effettuate  fino  all’accertamento  ed alla  comunicazione delle  cause di 
decadenza dell’affidamento.

Articolo N. 13
CAUZIONI E GARANZIE

1. CAUZIONE DEFINITIVA - Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a 
costituire  una  garanzia  fideiussoria  denominata  “garanzia  definitiva”  a  sua  scelta  sotto  forma  di 
cauzione  o  fideiussione  con  le  modalità  di  cui  all’articolo  93,  commi  2  e  3,  pari  al  10  per  cento 
dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da 
costituire è aumentata di  tanti  punti  percentuali  quanti  sono quelli  eccedenti  il  10 per cento. Ove il 
ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze 
della  liquidazione  finale,  salva  comunque  la  risarcibilità  del  maggior  danno  verso  l’appaltatore.  La 
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, 
la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia 
di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia 
provvisoria.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, 
per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del 
contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e  sicurezza fisica  dei  lavoratori  comunque presenti  in  cantiere  o  nei  luoghi  dove viene 
prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia 
per  provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto  dal  soggetto  aggiudicatario  per  le  inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione 
dell’appalto.  La  mancata  costituzione  della  garanzia  determina  la  decadenza  dell’affidamento  e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, 
che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La  garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od  inesatto  adempimento  e  cessa  di  avere  effetto  per 
l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di 
Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del DPR 207/10.
Si  specifica  che  nel  caso  la  cauzione  venga  prestata  con  fideiussione  questa  deve  prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 
c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione.
La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale 
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all’importo della 
cauzione.

9



    

Comune di Quarrata

Nel  caso  di  associazioni  temporanee  di  impresa  orizzontali,  la  riduzione  della  cauzione  di  cui  al 
precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della 
certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una 
responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse 
riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).
2.  POLIZZA ASSICURATIVA PER  LA RESPONSABILITA'  CIVILE  VERSO  TERZI  -  L’affidatario  è 

obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa di 
responsabilità  civile  per  danni  a  terzi  nell’esecuzione  dei  lavori  sino  alla  data  di  emissione  del 
certificato di regolare esecuzione.
Tale  assicurazione deve essere stipulata  per  un massimale  non inferiore  a €  500.000,00=.  Tale 
polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i 
rappresentanti  della  Stazione Appaltante autorizzati  all’accesso al  cantiere e  della  direzione dei 
lavori.  La garanzia assicurativa prestata dall’affidatario copre senza alcuna riserva anche i  danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme 
dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.

3.  GARANZIA CONTRO RISCHI  DA ESECUZIONE -  L’affidatario  è  obbligato,  contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, a produrre garanzia assicurativa contro tutti  i  rischi di esecuzione da 
qualsiasi  causa  determinati  che  copra  tutti  i  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  a  causa  del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo 
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 160.000,00 di cui: 
partita 1) per le opere oggetto del contratto:             euro 100.000,00 
partita 2) per le opere preesistenti: euro  60.000,00

Le suddette garanzie fidejussorie e coperture assicurative dovranno essere prestate in conformità alle 
disposizioni di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123.
Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 
attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo N. 14
NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.

L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di 
contratti  collettivi  e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori,  ed in 
particolare:
a)nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’affidatario si obbliga ad appli-
care integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili 
e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui 
si svolgono i lavori;
b)i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimen-
sioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c)è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
d)è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte de-
gli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi 
in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subcottimo; il fatto che il subcottimo non sia stato 
autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime l’affidatario dalle responsabilità e ciò senza 
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
In  caso  di  ritardo  immotivato  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente 
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dell’appaltatore o dei subappaltatori,  la Stazione appaltante può pagare direttamente ai  lavoratori  le 
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di 
acconto e di saldo.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e 
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9.08.2008, n. 133, 
possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne 
la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a 
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile 
ed  esposta  in  forma visibile,  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore,  i  dati 
identificativi del  datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello 
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti 
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad 
esporre detta tessera di riconoscimento. 
Agli  stessi  obblighi  devono ottemperare anche i  lavoratori  autonomi che esercitano direttamente  la 
propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente 
dell’appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti, 
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere 
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai 
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, 
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della 
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione 
amministrativa  da  euro  50  a  euro  300.  Nei  confronti  delle  predette  sanzioni  non  è  ammessa  la 
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo N. 15
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto è consentito. 
Al momento di ogni singolo ordinativo l’appaltatore dovrà comunicare la propria eventuale intenzione di 
ricorrere  al  subappalto  specificandone  la  tipologia  e  la  percentuale  nei  limiti  suddetti,  tale 
comunicazione deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:
a) che l’affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte dei lavori che intende subappalta-
re;
b) che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione 
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni 
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 
di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa subappaltatrice; 
c) che l’affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affidatario 
possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n° 207/2010 
per l’importo dei lavori affidati in subappalto;
d) che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei requisiti 
di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta 
scritta  dell’affidatario;  l’autorizzazione  è  rilasciata  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta; 
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trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si 
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del 
subappalto. 
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:
-l’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudica-
zione ribassati in misura non superiore al 20%;
-nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici;
-le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabili-
to nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgo-
no i lavori e sono responsabili, in solido con l’affidatario, dell’osservanza delle norme anzidette nei con-
fronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
-le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio il stesso D.U.R.C.;
-escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al subaffidatario o al cot-
timista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relati-
ve ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subaffidatario o cottimista, con l'indicazione 
delle ritenute di garanzia effettuate.Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del su-
bappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pa-
gamento a favore degli affidatari.
Ai  fini  del  presente  articolo  è  considerato  subappalto  qualsiasi  contratto  avente  ad oggetto  attività 
ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a 
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati qualora l’incidenza del 
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subcottimo.
L’affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione 
delle opere oggetto di  subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei 
lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo del cottimo, 
arresto da sei mesi ad un anno).
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni, 
nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, da intendersi interamente trascritto al 
presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione 
delle  opere  e/o  delle  lavorazioni  oggetto  di  subappalto,  sollevando  e  manlevando  la  stessa 
Amministrazione  da  qualsiasi  eventuale  pretesa  delle  imprese  subappaltatrici  o  da  richieste  di 
risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni 
subappaltate o concesse sottoforma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016.
REGOLE SULLA TRACCIABILITÁ DEI PAGAMENTI
L'appaltatore, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura/lavoro, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno di 
essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei medesimi contratti. L'appaltatore, nel caso in cui abbia 
notizia dell'inadempimento della propria controparte in ordine agli obblighi di tracciabilità finanziaria è 
obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione appaltante ed alla prefettura del competente 
ufficio territoriale.
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CAPO 3°
Esecuzione del contratto

Articolo N. 16
CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori avverrà entro 30 giorni dalla data di stipulazione dell’accordo quadro e potrà 
comunque, essere disposta anche sotto le riserve di legge ai sensi del comma 8 dell'art.  32, d.lgs. 
50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 
immediatamente.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La 
decorrenza  del  termine  contrattuale  resta  comunque  quella  della  data  della  prima  convocazione. 
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l’Amministrazione ha la 
facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Per le operazioni di consegna l'Appaltatore 
deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, 
sezioni,  tracciamento  delle  opere,  e  per  l'apposizione  di  picchetti  e  capisaldi,  dando  avviso  alla 
Direzione dei lavori in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione.
Qualora la  consegna non avvenga per  fatto  dipendente dall'Amministrazione entro il  termine di  cui 
sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di 
recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; 
nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri 
dipendenti dal ritardo.
Qualora  la  consegna  avvenga  con  ritardo  per  fatto  dipendente  dall'Amministrazione  senza  che 
l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, 
né rimborsi  spese,  né la  corresponsione di  indennità per  maggiori  oneri.  La  consegna risulterà da 
processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in 
merito ai lavori,  alle opere e ai danni diretti  e indiretti,  al personale a qualunque titolo presente nel 
cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore giorno e 
luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. I capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di 
fatto  che  verranno  indicati  o  consegnati  all'Appaltatore  dalla  Direzione  Lavori  dovranno  essere 
considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo di controllarli, a sua cura e spese. Alla consegna 
e  prima  di  tale  termine  l'Appaltatore  dovrà  precisare  al  Committente  le  eventuali  discordanze 
presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine 
senza  alcun  rilievo  discordante  da  parte  dell'appaltatore,  si  intenderanno  accolte  dall’Appaltatore 
definitivamente, senza eccezioni o riserva di  sorta, tutti  gli  elementi  ad esso consegnati,  anche agli 
effetti contabili. Eventuali varianti che fossero necessarie formeranno oggetto di ordine scritto da parte 
della Direzione Lavori.

Articolo N. 17
RAPPRESENTANTE DELL’AFFIDATARIO SUI LAVORI – PERSONALE DELL’AFFIDATARIO

L'accordo quadro  dovrà indicare: 
•il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che re-
golano la contabilità della stazione appaltante; 
•la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme rice-
vute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal-
la stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La cessazione o 
la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestiva-
mente notificata alla stazione appaltante. 
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In caso di cessione del credito relativo ad ogni ordinativo (contratto attuativo dell’accordo quadro), il 
relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle 
somme cedute. 
In difetto delle  indicazioni previste dai commi precedenti,  nessuna responsabilità può attribuirsi  alla 
stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere. 

Articolo N. 18
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario: 
•le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative 
alla sicurezza nei cantieri stessi; 
•le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
•le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta 
dei lavori; 
•le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su 
motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, dal giorno in cui comincia 
la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 
•le spese per le vie di accesso al cantiere; 
•le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di dire-
zione lavori;
•le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di 
piante, per depositi od estrazioni di materiali;
•le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di rego-
lare esecuzione; 
•le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e successive 
modificazioni;
•l'onere della redazione ed aggiornamento di schema quotato degli impianti, fognature ecc. realizzati, fi-
nalizzato alla manutenzione delle opere medesime;
•gli oneri per garantire la pronta reperibilità 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto.
•L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore 
dei lavori per essere impiegati nei lavori. 
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti i 
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Affidatario e compensati nei 
prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
1.La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei 
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali.
2.L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura 
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensio-
ne dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi 
genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell’affidatario l’obbligo di risarci-
mento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
3.L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’in-
columità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione in-
fortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’affidatario, restandone solleva-
ti la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.
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4.La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti 
e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna 
del cantiere.
5.la custodia e la tutela del cantiere, diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, 
anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
6.L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto 
dalla Direzione Lavori.
7.Il mantenimento, fino a certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del 
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;
8.La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sarà necessario a garantire l’ac-
cesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all’uso pubblico e/o di privati. Inoltre i passi dovranno 
essere provvisti di lanterne in quel numero sufficiente a tutelare la sicurezza pubblica. Saranno, inoltre, 
a carico del medesimo affidatario le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti, ponti 
provvisori, chiusure di strade, deviazioni del traffico ogni qualvolta occorrano o vengano richieste dalla 
D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.
9.La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costru-
zione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori nonché 
di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo la loro esecuzione. 
10.Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e dimensioni di opere 
successivamente non più ispezionabili o visionabili. 
11.E’ a carico dello stesso Affidatario il coordinamento delle eventuali imprese operanti all’interno del 
cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazione appaltante. 
12.L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della 
posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei de-
positi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.
13.La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,  rilievi, misurazioni, 
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli op-
portuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal ri-
produrre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.
14.L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate du-
rante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere.
15.L’affidatario è obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di 
confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. 
L’affidatario deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limita-
tamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell’ultimazione dei lavori stessi e comunque a 
semplice richiesta della direzione lavori, l’affidatario deve ripristinare tutti i confini ed i picchetti di segna-
lazione, nelle posizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
16.L'Affidatario è tenuto prima di dare inizio ai lavori, ad informarsi presso gli Enti preposti, se nelle aree 
interessate dai lavori stessi, esistono cavi sotterranei o condutture in genere. Chiedendo altresì tutti quei 
dati e permessi necessari per poter eseguire i lavori senza arrecare danni ai cavi e alle condutture pre-
senti. Il maggiore onere al quale l’impresa dovesse sottostare per l’esecuzione delle opere nelle suddet-
te condizioni, si intende compreso e compensato con i prezzi dell’elenco. In ogni caso, l’Affidatario è te-
nuto a risarcire direttamente alle Società interessate e/o all'Amministrazione comunale tutti i danni che 
nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed ai cavi suddetti. Qualora l'affidatario non 
provvedesse al risarcimento sopra detto, l'Amministrazione comunale d'ufficio per quanto la riguarda e 
su specifica richiesta dell’ente interessato, tratterà sulle ritenute di legge e sulla cauzione la somma pre-
suntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad ac-
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cordo tra le parti od a sentenza. Rimane comunque ben fissato che nei confronti delle opere danneggia-
te l’unico responsabile rimane l’affidatario rimanendo del tutto estranea l’amministrazione appaltante da 
qualsiasi vertenza sia essa civile che penale.
17.Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi dovranno es-
sere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante e l’affidatario é tenuto a garantire l’accesso in 
cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad imprese da loro incaricate e a coordinare con esse 
gli stessi interventi. 
18.le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture og-
getto del cottimo.
19.la pronta reperibilità 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto.
20.Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.
Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.

Articolo N. 19
PIANI DI SICUREZZA

La Stazione Appaltante procederà di  volta  in volta  a valutare la sussistenza dei  presupposti  per la 
predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e per la 
nomina del coordinatore per l'esecuzione.
Qualora  la  Stazione  appaltante,  relativamente  al  singolo  ordinativo,  verifichi  la  non  necessità  di 
nominare  un  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  è  fatto  obbligo  all'affidatario  di 
predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure per la 
sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle 
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere 
gli  specifici  piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  compatibili  fra  loro  e  coerenti  con  il  piano 
presentato dall'affidatario.
L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al 
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano 
operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai 
sensi dell’art. 89 del D.Lgs 81/2008,  comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 
e 29 dello stesso  D. Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad 
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.
Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione appaltante, 
prima  di  ogni  singolo  lavoro  o  in  corso  d'opera,  l'affidatario  può  presentare  al  coordinatore  per 
l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. N. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni 
al  piano di  sicurezza e di  coordinamento,  per  adeguarne i  contenuti  alle  proprie   tecnologie  e per 
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano stesso.
Il  direttore  tecnico  di  cantiere  è  responsabile  del  rispetto  del  piano  da  parte  di  tutte  le  imprese 
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale 
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo N. 20
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
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L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, 
ove consentito  dagli  accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone preventiva comunicazione al  direttore dei 
lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di 
ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi 
contrattuali. 
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il  direttore dei lavori  ravvisa la 
necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su 
autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'affidatario, il quale è obbligato 
ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. 
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori 
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non 
sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Articolo N. 21
SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via 
temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola  d’arte,  la  direzione  lavori  d’ufficio  o  su 
segnalazione dell’affidatario può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate 
le  cause della  sospensione la  direzione dei  lavori  ordina la  ripresa degli  stessi  redigendo apposito 
verbale.
L’affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini 
fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse 
dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

Articolo N. 22
PENALI IN CASO DI RITARDO

Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di ritardato inizio e/o 
ultimazione  di  ogni  singolo  lavoro,  per  lavori  di  manutenzione  programmata  e/o  interventi  non 
programmati di modesta entità, sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera  pari all'1 per 
mille dell'importo dei lavori relativi all’ordinativo, e comunque complessivamente non superiore al 10% 
dell’importo dell’ordinativo stesso.
Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della penale 
superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere 
alla risoluzione del contratto.
Tutte  le  penali  saranno  contabilizzate  in  detrazione  in  occasione  del  pagamento  immediatamente 
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 
dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
b.nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualo-
ra la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
c.nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei 
lavori;
d.nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o dan-
neggiati.

In caso di pronto intervento (manutenzione urgente in reperibilità) in ritardo rispetto ai tempi previsti: 
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-€ 150,00  (euro centocinquanta/00)  entro  le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di 
cui all’art. 8;
-€ 350,00  (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ritardo ri-
spetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8;       
-€ 600,00  (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tempi di in-
tervento di cui all’art. 8. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 8, il ritardo sarà considerato man-
cato intervento.
Il mancato intervento di manutenzione urgente in reperibilità sarà assimilato a tutti gli effetti a “grave ina-
dempimento alle obbligazioni di contratto” e potrà comportare la  risoluzione contrattuale ai sensi del-
l’art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Articolo N. 23
ULTIMAZIONE DEI SINGOLI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, al termine dei singoli lavori 
ordinati  e in seguito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla 
richiesta,  accerta  l'ultimazione  dei  lavori  e  procede  alla  presa  in  consegna  anticipata,  nelle  more 
dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione contestualmente al verbale di ultimazione lavori 
relativi all’ordinativo.

Articolo N. 24
ULTIMAZIONE DI TUTTI I LAVORI E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
A conclusione dell’accordo quadro il Direttore dei Lavori provvederà a redigere un certificato di regolare 
esecuzione complessivo, che sarà debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.

CAPO 5°

Definizione delle controversie

Articolo N. 25
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi 
contrattuali  tale  da compromettere la  buona riuscita  delle  opere,  la  Direzione Lavori  medesima,  su 
indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti 
assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni 
avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del 
contratto di appalto.
Quando,  per  negligenza  dell'Appaltatore,  questo  ritardi  rispetto  alle  previsioni  del  programma,  la 
Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle 
opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.
Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua 
assenza  con  l'assistenza  di  due  testimoni,  procederà  a  verificare  e  far  constatare  gli  effetti 
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta 
del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. 
Per tutto  quanto non espressamente previsto,  e  comunque nel  caso di  risoluzione contrattuale per 
grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 
50/2016. 
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In ogni caso, l’amministrazione si  riserva di  risolvere il  contratto senza alcun genere di  indennità e 
compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di 
coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in 
genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 del presente capitolato speciale di appalto in tema 
di PRONTA REPERIBILITÀ. Determina causa di risoluzione contrattuale il ritardo dell’intervento 
oltre le 6 (sei) ore dalla chiamata di pronto intervento. Determina, inoltre, causa di risoluzione 
contrattuale  l’avvenuto  ritardo  rispetto  ai  45  minuti  dalla  chiamata  in  pronta  reperibilità, 
verificatosi almeno in tre occasioni; 
-  violazione  della  normativa  sulla  tutela  dei  dati  personali,  laddove  vi  sia  una  diffusione,  e/o 
comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza 
in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
-  mancata  reintegrazione  della  cauzione  definitiva  a  seguito  di  prelievi  effettuati  dal  comune  in 
applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
- la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora il  ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o 
superiore al 10% dell’importo contrattuale.
Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art.  19, sono causa di risoluzione del 
contratto:
-  la  mancata sostituzione del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione e  protezione  e la  mancata 
sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la 
necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 
del  D.  Lgs.  81/2008 ,  nel  caso di  presenza di  più  imprese nel  cantiere,  la  mancata cooperazione 
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento 
degli interventi di prevenzione e  protezione dai rischi;
- l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora 
l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede 
l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto 
di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la 
regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, 
degli  addebiti:  nei  casi  più  gravi  tale  contestazione  costituirà  l’unica  formalità  preliminare  alla 
risoluzione. Negli altri  casi,  la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal 
ricevimento delle  contestazioni,  proprie  memorie difensive,  che verranno valutate discrezionalmente 
dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 
(venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi 
di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed 
eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto 
salvo la richiesta del maggior danno.
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Articolo N. 26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che 
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero sia 
intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di 
subappaltatori,  di  fornitori,  di  lavoratori  o di  altri  soggetti  comunque interessati ai  lavori,  nonché per 
violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in 
relazione allo  stato dei  lavori  e  alle  eventuali  conseguenze nei  riguardi  delle  finalità  dell'intervento, 
l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, si 
rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Articolo N. 27
FACOLTÀ DI SUBENTRO

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva 
la  facoltà  di  aggiudicare  l’appalto  alla  ditta  collocata  al  posto  immediatamente  successivo  nella 
graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura 
di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né 
per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le analisi, 
campionamenti, prove o quant’altro rimarrà acquisito all’amministrazione comunale, senza che l’impresa 
possa accampare nessun diritto.
3.  In  caso di  mancata stipula  del  contratto  o di  mancato versamento delle  spese contrattuali,  o  di 
mancata  costituzione  della  cauzione  definitiva,  l’Amministrazione  procederà  tempestivamente  alla 
revoca dell’aggiudicazione,  all’incameramento  della  cauzione provvisoria,  riservandosi  di  chiedere  il 
risarcimento dei danni subiti.

Articolo N. 28
CONTROVERSIE

Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via amministrativa 
saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare o sospendere i 
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa 
variare tra il  5 ed il  15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo 
bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO 6°

RISERVATEZZA
Articolo N. 29

Il  Contraente si  obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali  le informazioni  tecniche, 
commerciali,  o  di  altra  natura di  cui  dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del  Contratto.  Il 
Contraente  si  impegna  a  far  osservare  tale  obbligo  anche  a  tutti  i  dipendenti,  rappresentanti, 
collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l’espletamento del Contratto. Restano escluse le 
informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica 
autorità.

F.to
Responsabile del Procedimento

Geom. Massimo Valensise
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