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ABBREVIAZIONI E SPECIFICAZIONI

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile
2000, n. 145).

- D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

- D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 –
Regolamento  per  l’istituzione  di  un  sistema  di qualificazione  unico  dei  soggetti
esecutori di lavori pubblici.

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  (“Codice”)
- Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

- (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

- D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207 e s.m.i. relativo al “Regolamento di esecuzione ed
attuazione  dell’ex  D.Lgs  n.  163/2006.  Relativamente  agli articoli  che  restano  in
vigore  nel  periodo  transitorio  fino  all'emanazione  delle  linee-guida  ANAC  e  dei
decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati
dal 19 aprile 2016);

- Decreto  del  ministero  dello  sviluppo  economico 22 gennaio  2008,  n.  37
Regolamento  concernente  l'attuazione  dell'articolo  11-quaterdecies,  comma  13,
lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia
di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

- R.U.P. (Responsabile  unico del  procedimento di  cui all’articolo  31 del  Codice dei
contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207). 

- Stazione Appaltante: L’amministrazione Comunale di Quarrata.
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Art. 1  Oggetto dell'appalto.
Oggetto  dell'intervento  in  appalto  è  la  manutenzione  straordinaria  e  l'implementazione
dell'impianto di videosorveglianza “Quarrata Città Sicura”, mediante la sostituzione e la
messa in opera di nuove telecamere per il controllo del territorio comunale. 
L’intervento  in  progetto  dovrà  essere  fornito  funzionante,  collaudato  e  garantito,
comprensivo della necessaria formazione agli operatori che ne faranno uso.
Per fornitura si intende:

◦ la fornitura dei materiali e delle apparecchiature;
◦ gli oneri accessori alla fornitura, quali trasporto, imballaggio, assicurazione;
◦ la fornitura della seguente documentazione:

▪ schemi di funzionamento e disegni costruttivi delle apparecchiature;
▪ manuali d’uso e di manutenzione;
▪ le certificazioni richieste da norme di legge.

Per posa in opera si intende:
◦ l'installazione, gli allacciamenti e la messa in servizio delle apparecchiature HW e

SW;
◦ l’esecuzione  di  tutti  i  lavori  di  natura  edile,  stradale,  l’installazione,  gli

allacciamenti  di  natura  impiantistica  ed  informatica  che,  congiuntamente  alla
fornitura di materiali ed attrezzature, determinano una lavorazione finita;

◦ tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi sulla sicurezza e sulla salute
dei lavoratori.

È obbligatorio che le ditte partecipanti eseguano un sopralluogo per verificare i singoli siti
individuati  per l'intervento al  fine  di  pianificare  con esattezza  e cura la posa in  opera
dell’intero sistema, che deve integrarsi completamente con quello esistente.
I sopralluoghi potranno essere effettuati solo ed esclusivamente previa prenotazione da
richiedere al Servizio LL.PP.  prima delle ore 10.00 del giorno precedente alla  scadenza
della presentazione delle offerte, inviando richiesta ai seguenti indirizzi email:
Luca Capecchi (tel. 0573771103 - email l.capecchi@comune.quarrata.pt.it)
Ivano Pasquinelli (tel. 0573771109- email i.pasquinelli@comune.quarrata.pt.it)

L'appalto pertanto comprende  la sostituzione di alcune telecamere del centro cittadino e
l'installazione  di  ulteriori  telecamere di  videosorveglianza  e  per la  lettura  targhe come
successivamente specificato e dettagliato.
A  completamento  dell’opera,  nell'appalto  è  compresa  altresì  la  realizzazione  di
un'applicazione per la comunicazioni  con la  pubblica  Amministrazione,  tramite apposito
portale.
L'applicazione  dovrà  permettere  una  completa  e  funzionale  interazione  tra  la  Pubblica
Amministrazione ed il cittadino. Tale sistema, funzionante in cloud dovrà essere di facile
utilizzo.  Tramite  questo  nuovo  tipo  di  collaborazione  tra  cittadino  e  pubblica
amministrazione, sarà possibile in broadcast inviare informazioni importanti ai cittadini e
raccogliere le loro segnalazioni, specificatamente in modo indicativo e non esaustivo:
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● Comunicazioni Istituzionali 
● Allerta meteo 
● Chiusura uffici/scuole 
● Manifestazioni e Fiere 
● Problemi viabilità 
● Reati contro la persona e il patrimonio 
● Incidenti importanti 
● Segnalazioni di decoro e rifiuti 
● Atti vandalici

I  cittadini  potranno inviare  informazioni  al  server cloud della  Pubblica  Amministrazione
insieme a messaggi, foto e georeferenziazione dell’evento.
Le finalità del prodotto, possono essere inoltre la comunicazione bidirezionale Azienda/Ente
Pubblico - Dipendenti che svolgono mansioni sul territorio (Municipalizzate rifiuti,  Ufficio
tecnico comunale, Ufficio Polizia municipale, Aziende private che svolgono manutenzione,
Aziende per le manutenzioni strade ecc)  e l'archiviazione catalogata degli eventi e delle
attività svolte sul territorio.

La connessione al sistema avverrà tramite applicazioni dedicate che permetteranno al servizio
di  Polizia Municipale di rilevare allarmi automatici,  gestire la lettura targhe,  integrandosi  al
sistema già esistente.

SPECIFICHE SULLE VARIE POSTAZIONI

Postazione 1 (in  via  Europa,  loc.  Campiglio,  in  prossimità  dell'impianto  semaforico  e
dell'intersezione con via Campiglio alla Stella)  composta da una camera tipo Selea 750,
lettura targhe doppia corsia e una camera di contesto per la verifica del traffico ed incidenti
su incrocio. Il sistema è composto da scatola stagna da applicare sul palo contente un UPS
per la protezione da scariche atmosferiche e per permettere al sistema di funzionare anche
in  assenza  di  energia  elettrica,  per  circa  1h.  Il  sistema invierà  le  immagini  al  server
centrale, esistente, installato presso il CED  del Comune di Quarrata.
Postazione 2 (in via Europa in prossimità dell'intersezione con via Arcobaleno) composta
da antenne wi-fi e scatola di derivazione da esterno per contenere alimentazioni,  ups e
quanto altro necessario a rendere funzionante il  sistema. Il sistema radio è ancorato al
palo dell’illuminazione pubblica stradale.
Postazione 3 (in via Europa in prossimità della rotatoria “I Martiri”) composta da antenne
wi-fi e scatola di derivazione da esterno per contenere alimentazioni, ups e quanto altro
necessario  a  rendere  funzionante  il  sistema.  Il  sistema  radio  è  ancorato  al  palo
dell’illuminazione pubblica stradale.
Postazione 4  (in  via  Europa,  in  prossimità  dell'incrocio  con via  Colecchio  e  via  delle
Fontane) composta da antenne wi-fi e scatola da esterno per contenere alimentazioni, ups
e quanto altro necessario a rendere funzionante il sistema. Il sistema radio è ancorato al
palo dell’illuminazione pubblica stradale.
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Postazione 5 (via Montalbano intersezione via Torino e via Europa) Postazione esistente
per rilancio del segnale wifi verso il server centrale, esistente, installato presso il CED  del
Comune di Quarrata.
Postazione 6 Piazza della Vittoria server centrale esistente, installato presso il CED  del
Comune di Quarrata.
Postazione 7 (in via Montalbano nei pressi dell'Istituto d'arte e del Palazzetto dello sport
“Palamelo”) composta da una camera tipo Selea 750 per la lettura delle targhe su doppia
corsia  e una camera di  contesto  per  la  verifica  del  traffico  ed incidenti  su incrocio.  Il
sistema è composto da scatola di derivazione stagna da applicare sul palo contente un UPS
per la protezione da scariche atmosferiche e per permettere il  funzionamento anche in
assenza di corrente per circa 1h. Il sistema invierà le immagini al server centrale, al server
centrale, esistente,  installato presso il CED  del Comune di Quarrata, attraverso l’uso di
antenne wifi.
Postazione 8 (incrocio via Montalbano, via Roma, piazza Risorgimento) composta da due
telecamere di  contesto  a risoluzione minima 5MP (2944 × 1656pixel)  a  20fps,  di  tipo
Day&Night con filtro IR meccanico, completa di staffa regolabile su tre assi con con ottica
motorizzata 2,8-12mm. Alimentazione POE. Il sistema è composto da scatola stagna da
applicare  a  muro  contente  un  UPS  per  la  protezione  da  scariche  atmosferiche  e  per
permettere al sistema di funzionare anche in assenza di corrente per circa 1h. Il sistema
invierà le immagini al server centrale, esistente,  installato presso il CED  del Comune di
Quarrata. attraverso l’uso antenne wifi. 
Postazione 9  (via  Roma angolo  p.zza  della  Vittoria) composta  da due  telecamere  di
contesto a risoluzione minima 5MP (2944 × 1656pixel) a 20fps, di tipo Day&Night con filtro
IR meccanico, completa di staffa regolabile  su tre assi con  con ottica motorizzata 2,8-
12mm.  Alimentazione  POE. Il  sistema  è  composto  da  scatola  stagna  da  applicare  al
sostegno  della  pubblica  illuiminazione,  contente  un UPS  per  la  protezione  da  scariche
atmosferiche e per permettere al sistema di funzionare anche in assenza di corrente per
circa 1h. Il sistema invierà le immagini al  server centrale, esistente,  installato presso il
CED  del Comune di Quarrata. attraverso l’uso antenne wifi. 
Postazione 10 (Piazza Risorgimento angolo Via Trieste) composta da due telecamere di
contesto a risoluzione minima 5MP (2944 × 1656pixel) a 20fps, di tipo Day&Night con filtro
IR meccanico, completa di staffa regolabile  su tre assi con  con ottica motorizzata 2,8-
12mm. Alimentazione POE. Il sistema è composto da scatola stagna da applicare a muro
contente un UPS per la protezione da scariche atmosferiche e per permettere al sistema di
funzionare anche in assenza di corrente per circa 1h. Il  sistema invierà le immagini  al
server centrale, esistente,  installato presso il  CED  del Comune di Quarrata. attraverso
l’uso antenne wifi. 
Postazione 11  (Piazza Risorgimento lato bar Moderno) composta da due telecamere di
contesto a risoluzione mnima 5MP (2944 × 1656pixel) a 20fps, di tipo Day&Night con filtro
IR meccanico, completa di staffa regolabile  su tre assi con  con ottica motorizzata 2,8-
12mm. Alimentazione POE.  Il sistema è composto da scatola stagna da applicare a muro
contente un UPS per la protezione da scariche atmosferiche e per permettere al sistema di
funzionare anche in assenza di corrente per circa 1h. Il sistema invierà le immagine  al
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server centrale, esistente,  installato presso il  CED  del Comune di Quarrata, attraverso
l’uso antenne wifi. 
Postazione  12  (Nuova  postazione  piazza  A.Moro)  composta  da  due  telecamere  di
contesto a risoluzione minima 5MP (2944 × 1656pixel) a 20fps, di tipo Day&Night con filtro
IR meccanico, completa di staffa regolabile  su tre assi con con ottica motorizzata 2,8-
12mm.  Alimentazione  POE. Il  sistema  è  composto  da  scatola  stagna  da  applicare  al
sostegno  della  pubblica  illuminazione,  contente  un  UPS  per  la  protezione  da  scariche
atmosferiche e per permettere al sistema di funzionare anche in assenza di corrente per
circa 1h. Il sistema invierà le immagini,  al server centrale, esistente,  installato presso il
CED  del Comune di Quarrata., attraverso l’uso antenne wifi. 
Postazione 13 (ampliamento postazione esistente in via Corrado da Montemagno incrocio
via S.Lorenzo) composta da una telecamera di contesto a risoluzione minima 5MP (2944 ×
1656pixel) a 20fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, completa di staffa regolabile
su  tre  assi  con  con  ottica  motorizzata  2,8-12mm.  Alimentazione  POE. Il  sistema  è
composto  da  un UPS per  la  protezione  da scariche  atmosferiche  e  per  permettere  al
sistema di  funzionare anche in  assenza  di  corrente per  circa  1h.  Il  sistema invierà  le
immagini  al server centrale, esistente,  installato presso il CED  del Comune di Quarrata.
attraverso l’uso antenne wifi. 

Il contratto verrà stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il  cr  iterio del prezzo
più basso e con l’osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte
anormalmente basse.

Art. 2 Obbiettivi Generali
L'impianto di videosorveglianza “Quarrata Città Sicura” intende raggiungere i seguenti obbiettivi:
  controllo delle aree monitorate h 24, 7 giorni su 7;
  riprese sia in condizioni diurne che notturne e/o  di scarsa luminosità;
  architettura hardware di registrazione e visualizzazione Server/Client;
  protocolli di comunicazione TCP/IP;
  rispetto delle normative legate alla Privacy;
  elevato grado di security degli apparati di rete;
   possibilità  di  distribuire i  flussi  video/audio/dati  a soggetti  terzi  (es.  Forze dell’Ordine), tramite un
collegamento in IP tra la centrale operativa e la sede del soggetto stesso;
  possibilità di videoregistrazione pre/post evento anche in assenza di collegamento di rete;
   gestione  centralizzata  e  programmabile  della  visualizzazione  e  della  videoregistrazione  delle
immagini;
  facilità di utilizzo da parte dell’operatore, il quale potrà interagire con il sistema tramite strumenti base
a lui  noti,  quali  tastiera e mouse di un personal computer, interfacce “web-like” su sistemi operativi
standard di mercato, ovvero interfacce grafiche che facilitino l'operatività interattiva, ecc;
  utilizzo di standard consolidati di mercato per quanto riguarda le tecnologie HW e SW;
  visualizzazione delle registrazioni inerenti alle telecamere;
  registrazione delle immagini in visualizzazione o su fasce orarie;
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  esportazione delle registrazione in formato proprietario o in formato AVI (video for Windows);
  Ricezione di allarmi (da comandi esterni) associati a telecamere;
  Impostazione della registrazione con diversi criteri, ad esempio su tutte le telecamere, per gruppo di
videoronda, in seguito ad allarme;
  completa integrazione software con il sistema già esistente.

A  completamento  dell’opera,  nell'appalto  è  compresa  altresì  la  realizzazione  di
un'applicazione per la comunicazioni  con la  pubblica  Amministrazione,  tramite apposito
portale.

Art. 3 Ammontare dei lavori, delle categorie, importo contrattuale.
1. L’importo  dei  lavori  complessivo per l’appalto in  oggetto, al  netto dell’IVA di  legge,
ammonta ad   € 32.500,00 di cui € 1.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, non
soggetti a ribasso.  
L’importo soggetto a ribasso d’asta è conseguentemente pari ad € 31.500,00, cosicché
l’importo contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:
a) dall’importo dei lavori soggetto a ribasso (pari ad euro 31.500,00), applicando a questo
il ribasso percentuale offerto in fase di gara;
b) dall’importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 1.000,00) non soggetto a ribasso
d’asta come disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L’importo dell'appalto è definito come segue:

voce OPERE

a) Importo esecuzione (soggetto a ribasso) € 31.500,00
b) Oneri per la sicurezza € 1.000,00 

c) Importo complessivo lavori € 32.500,00

d) Somme a disposizione ----
e) Iva 22% (sulla voce c) € 7.150,00
f) Spese tecniche per procedura di gara, pub-

blicitarie, imprevisti e arrotondamenti
€ 350,00

g) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 7.500,00
h) TOTALE (g+c) € 40.000,00

Nell’importo complessivo dell'appalto, si intende compreso l’approvvigionamento e l’uso dei
mezzi di lavoro necessari a effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei
tempi prescritti dall’Amministrazione.

8 



COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

L’importo  dei  lavori  necessari  per  la  realizzazione  delle  opere  tutte  quante  sopra
specificate, a base di gara, è comprensivo di tutti  gli  oneri  per l’esecuzione dei  lavori,
nonché le opere provvisionali necessarie, gli oneri per la sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e gli
oneri  della  sicurezza  per  il  rispetto  delle  norme  preesistenti,  i  lavori  e  le  provviste
necessarie per completare, in ogni loro parte tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per
quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato
Speciale.  I  prezzi  offerti  sono  da  considerarsi  comprensivi  di  ogni  onere  necessario
all’esecuzione delle singole opere comprensivi delle spese generali, utili d'impresa e oneri
della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.

Il contratto è stipulato “a misura”; il contenuto del contratto è conforme al  Capitolato
Generale DM 145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Il CIG dell'appalto è Z4A241EA35;

In fase di gara l’appaltatore offrirà un ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a
base di gara, il quale, così ribassato, corrisponderà all'importo complessivo di affidamento.
Per la definizione «a misura» si assume quella di cui all’art. 3 lettera eeeee) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i..
Prima della formulazione dell’offerta il concorrente ha l’obbligo di effettuare il sopralluogo
sul posto per prendere visione dello stato dei luoghi, effettuare le misurazioni che riterrà
più opportune e valutare tutto quanto necessario.

Al termine del sopralluogo stesso il Servizio LL.PP. rilascerà apposito verbale, che dovrà
essere obbligatoriamente allegato all'offerta, pena esclusione.  

La presentazione dell’offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di
tutti  i  documenti  componenti  la  procedura  di  gara,  di  avere  preso  conoscenza  delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle  condizioni  contrattuali,  sull'esecuzione  dei  lavori  ed  i  prezzi  nel  loro  complesso
remunerativi  tali  da  consentire  il  ribasso  offerto.  La  stessa  presentazione  dell’offerta
equivale  inoltre  all'attestazione  di  avere  effettuato  una  verifica  della  disponibilità  della
mano  d'opera  necessaria  per  l'esecuzione  dei  lavori  nonché  della  disponibilità  di
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Si  ribadisce  nuovamente  che  la  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell'appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei
suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici,  nonché alla  completa accettazione di  tutte le  norme che regolano il  presente
appalto. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori di
manutenzione di che trattasi.
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La  prestazione  di  cui  al  presente  appalto  viene  effettuata  nell'esercizio  di  impresa  e
pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra,
a carico dell'Amministrazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento
che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima
dell'emissione della fattura.

Requisiti di partecipazione,categoria prevalente, categorie scorporabili e sub-appaltabili
1. Potranno partecipare alla procedura aperta imprese iscritte alla Camera di Commercio,
Industria,  Artigianato e Agricoltura,  per  attività  inerenti  l’oggetto dell’appalto,  che non
rientrino nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016.
2.  Ai  sensi  dell'art.  61 del  D.P.R.  n.  207  del  2010 e  in  conformità  all’allegato «A» al
predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere specializzate «OS19»

3.  Le  lavorazioni  sono  comunque  subappaltabili  nel  rispetto  delle  disposizione  contenute
nell'art. 105 delD.Lgs. 50/2016.

4.  L’esecutore  delle  lavorazioni  relative  agli  impianti  elettrici  dovrà  essere  in  possesso
dell’abilitazione di cui al DM Sviluppo Economico n. 37/2008. 

Art. 4  Informazioni riepilogative generali e descrizione dell'appalto.
           Apparecchiature e materiali.
Le telecamere dovranno essere collegate alla centrale operativa via radio attraverso una
rete wireless.
Le telecamere dovranno essere a colori con caratteristiche di alta risoluzione, in grado di
effettuare riprese Day & Night, diurne (anche in controluce) e notturne (anche in condizioni
di scarsa illuminazione e/o abbagliamento) con buona visione delle immagini riguardanti
l’evento ripreso.
Con le telecamere dovranno essere forniti i supporti, snodi, staffe, custodie climatizzate,
sistemi integrativi di illuminazione e quant’altro necessario alla perfetta posa in opera di
tutto il sistema.
L'intero sistema dovrà utilizzare apparecchiature certificate in conformità alle normative
vigenti in materia di protezione dei dati personali e tutela della privacy, marchiatura CEE e
relative  direttive  per  apparecchiature  radio,  “Provvedimento  generale  sulla
videosorveglianza” emesso dal Garante in data 8 aprile 2010 e ss. mm. e ii..
Il sistema dovrà garantire nel tempo il costante mantenimento della qualità del segnale
video, anche al variare delle condizioni atmosferiche e ambientali; in particolare, tutte le
apparecchiature installate in campo aperto dovranno garantire il corretto funzionamento
del sistema anche per temperature inferiori a 0°C e con un adeguato grado di protezione
IP.
L'impianto  di  videosorveglianza  dovrà  garantire  la  possibilità  di  collegare  ulteriori
telecamere.
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Il sistema di videosorveglianza realizzato (sostituzione, implementazione e manutenzione
straordinaria)  e collaudato, dovrà garantire:
- ottimo collegamento e completa compatibilità con la centrale operativa del Comune di
Quarrata, sita in via Trieste c/o il Servizio di polizia Municipale;
-inclusione di tutte le opere, anche civili, necessarie alla resa operativa della fornitura: in
particolare  dovranno  essere  comprese  le  opere  per  gli  allacciamenti  elettrici  e  per  la
realizzazione delle strutture di sostegno (pali o simili);
-inclusione di oneri per le necessarie autorizzazione per la realizzazione dei lavori, nonché
ogni e qualsiasi spesa per i noli e le opere provvisionali necessarie per la realizzazione delle
opere.
-programmazione e messa in servizio del sistema, garantendo l’assistenza necessaria nella
scelta dell’inquadratura ottimale di ogni telecamera;
-consegna della documentazione tecnica e operativa del sistema, in lingua italiana, sia su
supporto cartaceo che informatico;
-formazione  del  personale  presso  la  centrale  operativa  del  Comune  di  Quarrata,
successivamente al collaudo del sistema.

A  completamento  del  sistema  di  videosorveglianza  dovrà  essere  fornita,  attivata  e
collaudata  un'applicazione per la comunicazioni con la pubblica amministrazione tramite
apposito portale.

Art. 5 Messa in opera e messa in esercizio
La messa in opera comprende:

▪ Installazione delle telecamere;
▪ Installazione di ponti radio;
▪ Installazione di quadri elettrici;
▪ Installazione di pali di sostegno (se necessari);
▪ Lavori di scavo e rinterri, tubazioni interrate;
▪ Configurazione ed attivazione dei collegamenti wireless, degli switch e 

dell’intera rete;
▪ Configurazione ed attivazione dei servizi di videosorveglianza;
▪ Fornitura hardware di supporto;
▪ Fornitura software di supporto;
▪ Collaudo delle forniture;
▪ Fornitura, attivazione della APP per la comunicazioni con la pubblica 

amministrazione tramite apposito portale.
▪ Formazione del personale addetto.

La messa in esercizio dell’impianto consta delle seguenti fasi: 
◦ Controllo  del  regolare  funzionamento  delle  apparecchiature  di  sezionamento,

protezione e comando;
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◦ Controllo  del  corretto  funzionamento  dell'intero  impianto  realizzato,  compreso
prove e verifiche  di funzionalità;

◦ Controllo del corretto funzionamento della APP, compreso prove e verifiche  di
funzionalità.

DOCUMENTAZIONE E GARANZIE
Dovranno essere emessi e rilasciati dall’installatore i seguenti documenti: 
- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi
manutentivi; 
- schede tecniche dei materiali installati; 
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito; 
- dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008;
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate:
L'Appaltatore fornirà all'Amministrazione una dichiarazione di conformità in cui confermi,
facendo riferimento agli elementi di cui sopra e sotto la propria responsabilità che l'intero
impianto è stato realizzato secondo le norme di buona tecnica (regola d'arte) previste dal
DM n. 37 del 22/01/08 “Norme perla sicurezza degli impianti”, nonché la certificazione ai
sensi della legge 109/91 ed al D.M. 314/92 per l’installazione e manutenzione di impianti e
reti di telecomunicazioni).

L’intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono godere di una garanzia
non inferiore a due anni a far data dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita alla
A.C. senza alcun ulteriore compenso.

Art. 6 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative
o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio
e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del  presente
capitolato,  è  fatta  tenendo conto  delle  finalità  del  contratto;  per  ogni  altra  evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto.
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente
allegati:

1.  Il presente Capitolato Speciale di appalto;
2.  La lettera d’invito;
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3. Computo metrico estimativo; 
4. Elenco prezzi unitari
5. Relazione tecnica descrittiva;
6. Tavola grafica n.1 – Intervento 1;
7. Tavola grafica n.2 – Intervento 2;
8. Cronoprogramma dei lavori;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in
economia e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la legge regionale toscana 38/07;
- il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.

Nella realizzazione dell'opera dovranno essere osservate le vigenti leggi e normative:
- DM n. 37 del 22/01/08 “Norme per la sicurezza degli impianti”
-  Legge  n.186  del  1  marzo  196;  (Disposizioni  concernenti  la  produzione  di  materiali,

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici).
- Legge 18.10.1977 Direttiva CEE sulla sicurezza del materiale elettrico
- Prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente distributore di energia elettrica
Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti, oltre a quanto previsto dalle
norme di legge non derogabili, ove non diversamente specificato, faranno testo le vigenti
norme C.E.I.

Art. 8 Informativa e cartelli sulla privacy
In  base  comunque  ai  principali  riferimenti  normativi  in  materia  di  privacy  per  la
videosorveglianza:
• Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99
del 29 aprile 2010);
• Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg del 30 Giugno 2003, n. 196), noto
anche come Codice della Privacy;
Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una
zona videosorvegliata e della eventuale registrazione.
Il Garante ha individuato un modello semplificato di informativa “minima”, riportato nella
figura di seguito  riprodotta, pertanto ove risultino mancanti dovranno essere installati a
totale cura e spese della ditta appaltatrice un adeguato numero di cartelli come di seguito
riportati:
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Tale modello dovrà essere utilizzato in particolare in aree esterne ed in relazione alla vasti-
tà dell’area ed alle  modalità di ripresa, dovranno essere installati più cartelli. Il supporto
con l’informativa (che deve essere tale da proteggere l’informativa medesima dagli agenti
atmosferici, quali acqua, sole, ecc.) deve:
- essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a
contatto con la telecamera;
- avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e leggibile;
-  può inglobare  un simbolo  o una stilizzazione di  esplicita  e immediata comprensione,
eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate in diretta o anche registrate.

Art. 9 Criterio di aggiudicazione e affidamento lavori.
Il contratto verrà stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso  e  con  l’osservanza  dell’art.  97  del  D.Lgs.  50/2016  relativamente  alle  offerte
anormalmente basse.
L'operatore economico è invitato a rimettere la  propria  offerta, sottoforma di un unico
ribasso percentuale, sull'importo posto a base di gara. 

Si  prenderà  in  considerazione  fino  alla  seconda  cifra  decimale  dopo  la  virgola  da
arrotondarsi  all'unità  superiore  se  la  successiva  cifra  è pari  o  superiore  a cinque (cfr.
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delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.
6/2009).

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché
ritenuta congrua e conveniente.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti generali e
speciali nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
In  caso  di  mancato  possesso  dei  requisiti  generali,  ovvero  di  mancato  possesso  dei
requisiti speciali, la stazione appaltante procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;
- all’escussione della cauzione provvisoria;
- alla segnalazione del fatto all’ANAC;
- se del caso, alla segnalazione all’autorità giudiziaria.
Il RUP  si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. La
stazione appaltante si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la
procedura di gara, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l’appalto,
senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà secondo le modalità previste
dall’art.  36,  comma  2,  lettera  a),  del  D.Lgs.  50/2016.  L’affidamento  è  comunque
subordinato  alla  condizione  della  verifica,  in  capo  all’aggiudicatario,  della  sussistenza
dell’effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate
in fase di selezione. Allorché si verifichi la  mancata sussistenza di alcuno dei requisiti,
l’aggiudicatario  decade  dall’affidamento  con  effetto  retroattivo,  fatto  salvo  il  diritto  al
rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed
alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.

Art. 10 Contabilizzazione delle opere
La valutazione dei lavori avverrà “a misura” applicando all'elenco prezzi approvato dalla
Committenza (Comune di Quarrata), il ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  dei  lavori  a  misura  s’intende sempre  compresa ogni
spesa  occorrente  per  dare  l’opera  compiuta  sotto  le  condizioni  stabilite  nel  presente
Capitolato Speciale d'Appalto.
Eventuali  liste  in  economia,  sono  da  intendersi  eccezionali  qualora  non  sia  possibile
ricondurre  le  lavorazioni  ordinate  alla  tipologia  delle  voci  delle  opere  compiute  di  cui
all'elenco prezzi  unitari  allegato al  contratto ovvero al  prezzario  ufficiale  della Regione
Toscana per l'anno 2018 provincia di Pistoia. Per le eventuali liste in economia, si utilizzano
comunque il  prezzario  Regionale per  quanto concerne la  manodopera e  la  versione in
vigore al  momento della procedura di  gara dei listini  delle  ditte produttrici  per quanto
riguarda i materiali, applicando ad essi il ribasso percentuale offerto dalla ditta affidataria.

15 



COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

Art. 11 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltato-
re, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i conces-
sionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in
oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in
via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del pre-
sente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli  estremi identificativi  di tale/i
conto/i  corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono ri-
scuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su
tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione ap-
paltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
1. Tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  all’appalto  in oggetto devono essere registrati  su
tale/i conto/i corrente/i  dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale.
2.  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice
identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativo
al contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
3. Il/i conto/i corrente/i  dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti de-
stinati ai dipendenti, consulenti e  fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali
nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti
non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presen-
te capitolato.
4. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza av-
valersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto
ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
5. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi con-
tratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari pre-
visti dalla Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di
cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale
informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.

Art. 12 Disposizioni generali relative ai prezzi
I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la
loro manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere,
per le spese di illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le
spese generali e l’utile di impresa.
b)  Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e
pronti  al  loro  uso,  comprese le  quote di  ammortamento,  le  spese di  manutenzione,  il
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carburante, i lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario
con tutti gli oneri del punto “a”, gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali
e l’utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite,
sprechi, rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera
in qualsiasi punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali, l’utile di impresa e lo
smaltimento del materiale sostituito presso la discarica autorizzata.

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
1. dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria
nella zona di lavoro; 
2. dal raggiungimento del  cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno
computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere
e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
3. dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale sia orizzontale
che verticale ai sensi di legge, compreso la segnaletica per l’illuminazione/segnalazione di
cantieri notturni, l’acquisizione di autorizzazioni /ordinanze, necessarie per eseguire i lavori
richiesti in conformità alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei la-
voratori sui luoghi di lavoro ed in materia di viabilità stradale;  
I  prezzi  offerti  sotto  le  condizioni  del  contratto  e  del  presente  capitolato  speciale,  si
intendono accettati  dall'Affidatario  in  base a calcoli  di  sua convenienza ed a tutto  suo
rischio, quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Nel formulare
la propria offerta, l’impresa partecipante dovrà tenere conto degli  obblighi derivanti dal
presente appalto.

Art. 13 Pagamenti
I  pagamenti  all'Impresa  esecutrice  sono  effettuati  in  unica  soluzione,  al  termine  degli
stessi.
All'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad
acquisire il DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto certificato entro i
successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della
regolarità del DURC.
Il  conto finale  dei  lavori  è redatto  entro  30 giorni  dalla data di  ultimazione dei  lavori
accertata con apposito verbale.
Il Responsabile del procedimento ne darà immediato avviso all'affidatario ed il conto finale
stesso dovrà essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il
termine di 30 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.
L'importo  dovuto  è  liquidato  entro  30  giorni  dall’avvenuta  emissione  del  certificato  di
certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC regolare in corso di validità.
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Art. 14 Cauzioni e garanzie
1. CAUZIONE DEFINITIVA - Ai sensi dell’ art. 103 D.Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori è
obbligato  a  costituire  una garanzia  fideiussoria  denominata “garanzia  definitiva”  a  sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2
e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all’esecutore  rispetto  alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso
l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente
articolo  si  applicano  le  riduzioni  previste  dall’articolo  93,  comma  7,  per  la  garanzia
provvisoria.
Le  stazioni  appaltanti  hanno  il  diritto  di  valersi  della  cauzione,  nei  limiti  dell’importo
massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il  completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto
di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica  dei  lavoratori  comunque presenti  in  cantiere  o  nei  luoghi  dove viene  prestato  il
servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia
per  provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto  dal  soggetto  aggiudicatario  per  le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica  dei  lavoratori  addetti  all’esecuzione  dell’appalto.  La  mancata  costituzione  della
garanzia  determina  la  decadenza  dell’affidamento  e  l’acquisizione  della  cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia  copre gli  oneri  per  il  mancato od inesatto  adempimento e  cessa di  avere
effetto  per  l’ammontare  residuo  solo  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo
provvisorio  o del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  Lavori  fatto  salvo  quanto  previsto
dall’art. 235 del DPR 207/10.
Si  specifica  che  nel  caso  la  cauzione  venga  prestata  con  fideiussione  questa  deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
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principale  ex  art.  1944  c.c.  e  la  sua  operatività  entro  15  giorni  a  semplice  richiesta
dell’Amministrazione.
La  presentazione  della  cauzione  non  limita,  peraltro,  l’obbligo  dell’appaltatore  di
provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed
anche se superiore all’importo della cauzione.
Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di
cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in
possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali,
essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le
imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).
2. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - L’affidatario è

obbligato,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto,  a  produrre  una  polizza
assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Tale  assicurazione  deve  essere  stipulata  per  un  massimale  non  inferiore  a  €
500.000,00=.  Tale  polizza  deve  specificamente  prevedere  l’indicazione  che  tra  le
«persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati
all’accesso al cantiere e  della direzione dei lavori.  La garanzia assicurativa prestata
dall’affidatario  copre  senza  alcuna  riserva  anche  i  danni  causati  dalle  imprese
subappaltatrici e subfornitrici. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.

3.  GARANZIA  CONTRO  RISCHI  DA  ESECUZIONE  -  L’affidatario  è  obbligato,
contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto,  a  produrre  garanzia  assicurativa
contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che copra tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale  di  impianti  e  opere,  anche  preesistenti,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale
polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a Euro 32.500,00, di cui: 
  partita 1) per le opere oggetto del contratto: Euro 16.500,00
  partita 2) per le opere preesistenti: Euro 16.000,00

Le  suddette garanzie  fidejussorie  e  coperture  assicurative  dovranno essere  prestate in
conformità alle disposizioni di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123.
Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato
al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 15 Normative di riferimento
Norme sui contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.
1. L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel
corso dei lavori, ed in particolare:
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2. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’affidatario si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
3. i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle associa-
zioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giu-
ridica;
4. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
5. è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidet-
te da parte degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispetti-
vi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subcotti-
mo; il fatto che il subcottimo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione,
non esime l’affidatario dalle responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante.
In  caso  di  ritardo  immotivato  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale
dipendente  dell’appaltatore  o  dei  subappaltatori,  la  Stazione  appaltante  può  pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge  9.08.2008,  n.  133,  possono  altresì  richiedere  i  documenti  di  riconoscimento  al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico
del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010,
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera  di  riconoscimento,  impermeabile  ed  esposta  in  forma  visibile,  corredata  di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e
la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare  gli  estremi  dell’autorizzazione  al  subappalto.  Tutti  i  lavoratori  sono  tenuti  ad
esporre detta tessera di riconoscimento. 

Agli  stessi  obblighi  devono  ottemperare  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano
direttamente la  propria  attività nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente in
cantiere  che non sia dipendente  dell’appaltatore  o degli  eventuali  subappaltatori  (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera  di  riconoscimento  deve  riportare  i  dati  identificativi  del  committente  ai  sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
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La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore
di  lavoro,  della  sanzione  amministrativa  da  Euro  100,00  ad  Euro  500,00  per  ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non
provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00.
Nei  confronti  delle  predette  sanzioni  non  è  ammessa  la  procedura  di  diffida  di  cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in
economia e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la legge regionale toscana 38/07;
- il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.

Nella realizzazione dell'opera dovranno essere osservate scrupolosamente le vigenti leggi e
normative:
- DM n. 37 del 22/01/08 “Norme per la sicurezza degli impianti”
-  Legge  n.186  del  1  marzo  196;  (Disposizioni  concernenti  la  produzione  di  materiali,

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici).
- Legge 18.10.1977 Direttiva CEE sulla sicurezza del materiale elettrico
- Prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente distributore di energia elettrica
Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti, oltre a quanto previsto dalle
norme di legge non derogabili, ove non diversamente specificato, faranno testo le vigenti
norme C.E.I.

Art. 16 Disciplina del subappalto.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le
disposizioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni  previste  dall'art.  105  del  D.Lgs.  50/2016,  da
intendersi interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la
lettura.  Al  momento  della  presentazione  dell'offerta  l’appaltatore  dovrà  comunicare  la
propria  eventuale  intenzione  di  ricorrere  al  subappalto  specificandone  la  tipologia  e  la
percentuale nei limiti suddetti.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione per
l’esecuzione  delle  opere  e/o  delle  lavorazioni  oggetto  di  subappalto,  sollevando  e
manlevando  la  stessa  Amministrazione  da  qualsiasi  eventuale  pretesa  delle  imprese
subappaltatrici  o  da richieste di  risarcimento danni  nell’evenienza  avanzate da terzi  in
conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di sub-
contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Il  subappalto  non  autorizzato  è  motivo  di  risoluzione  contrattuale  con  conseguente
escussione della polizza e segnalazione all'ANAC.
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Art. 17 Termine per l'esecuzione dei lavori e consegna dei lavori
Il  tempo  utile  per  completare  i  lavori  è  fissato  in  15  giorni  lavorativi come  da
cronoprogramma facente parte della documentazione del progetto esecutivo da intendersi
a  tutti  gli  effetti  parte  integrante  del  contratto  di  appalto  come indicato  all'art.  7  del
presente CSA. 
Il termine ultimo per completare e collaudare i lavori è fissato al 15/10/2017.
Premesso che tutte le lavorazioni devono essere concluse e collaudate inderogabilmente
entro e non oltre il 15/10/2018 pena la decadenza dei finanziamenti che in questo caso
determinerebbero grave danno economico all'Amministrazione comunale con conseguente
rivalsa  nei  confronti  dell'aggiudicatario,  la  consegna dei  lavori,  sarà  disposta entro  30
giorni  dalla  data  dell’aggiudicazione  definitiva,  e  comunque  successivamente  alla
stipulazione del contratto che sarà sottoforma di scrittura privata. Qualora l'Appaltatore
non  si  presenti  nel  giorno  stabilito,  il  direttore  dei  lavori  fissa  una  nuova  data.  La
decorrenza  del  termine  contrattuale  resta  comunque  quella  della  data  della  prima
convocazione.  Qualora  sia  inutilmente  trascorso  il  termine  assegnato  dal  direttore  dei
lavori, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 
Qualora  la  consegna  non  avvenga  per  fatto  dipendente  dall'Amministrazione  entro  il
termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di
accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese
sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso
l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza
che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti
compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri.
La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore. Dal giorno
della  consegna  ogni  responsabilità  in  merito  ai  lavori,  alle  opere  e  ai  danni  diretti  e
indiretti,  al  personale  a  qualunque  titolo  presente  nel  cantiere,  grava  interamente
sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore giorno e luogo in cui
dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.  
Resta salva la facoltà della stazione appaltante di consegnare i lavori in via di urgenza
nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per
persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la   perdita di finanziamenti. 

Art. 18 Rappresentante dell'affidatario sui lavori – Personale dell'affidatario.
La ditta appaltatrice dovrà trasmettere alla stazione appaltante: 
1. il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo
le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante; 
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2. la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanza-
re le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito pre-
ventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione
sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autoriz-
zate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione ap-
paltante. 
In  difetto  delle  indicazioni  previste  dai  commi  precedenti,  nessuna  responsabilità  può
attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario
a riscuotere. 

Art. 19 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario.
Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario: 
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, compreso quelle

relative alla sicurezza nel cantiere stesso; 
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione pie-

na e perfetta dei lavori; 
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occor-

rere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedi-
mento, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regola-
re esecuzione; 

e) le spese per le vie di accesso al cantiere; 
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per

l'ufficio di direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per ab-

battimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certi-

ficato di regolare esecuzione; 
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e

successive modificazioni;
j) L'affidatario  deve  provvedere  ai  materiali  e  ai  mezzi  d'opera  che  siano  richiesti  ed

indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori. 
Oltre agli oneri  di  cui  agli  artt.  4, 5, 6 e 8 del  Capitolato Generale,  nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico
dell'Affidatario e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
1. La fedele esecuzione di quanto previsto nel progetto approvato dall' Amministrazione
Comunale,  e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali.
2. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Dire-
zione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere
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eseguite, restando a carico dell’affidatario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
3. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele neces-
sarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel-
le vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in
caso di infortuni a carico dell’affidatario, restandone sollevati la Stazione appaltante, non-
ché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.
4. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l’illuminazione notturna del luogo di lavoro.
5. la custodia e la tutela del luogo di lavoro, diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche du-
rante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte del-
la Stazione Appaltante.
6. La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sarà necessa-
rio a garantire l’accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all’uso pubblico e/o di
privati. Inoltre i passi dovranno essere provvisti di lanterne in quel numero sufficiente a tu-
telare la sicurezza pubblica. Saranno, inoltre, a carico del medesimo affidatario le provviste
e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti, ponti provvisori, chiusure di strade, de-
viazioni del traffico ogni qualvolta occorrano o vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza
pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.
7. La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, du-
rante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste
dalla direzione dei lavori nonché di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo la loro ese-
cuzione. 
8. Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e dimen-
sioni di opere successivamente non più ispezionabili o visionabili. 
9. E’ a carico della stessa ditta appaltatrice il coordinamento delle eventuali imprese
operanti all’interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della
stessa Amministrazione appaltante. 
10. L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Ap-
paltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i ma-
teriali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.
11. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i di-
segni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in
consegna.
12. L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventual-
mente emanate durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere.
13. L’affidatario è obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conserva-
zione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto carto-
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grafico o magnetico-informatico. L’affidatario deve rimuovere gli eventuali picchetti e confi-
ni esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei la-
vori. Prima dell’ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzio-
ne lavori, l’affidatario deve ripristinare tutti i confini ed i picchetti di segnalazione, nelle po-
sizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
14. L'Affidatario è tenuto prima di dare inizio ai lavori, ad informarsi presso gli Enti pre-
posti, se nelle aree interessate dai lavori stessi, esistono cavi sotterranei o condutture in
genere. Chiedendo altresì tutti quei dati e permessi necessari per poter eseguire i lavori
senza arrecare danni ai cavi e alle condutture presenti. Il maggiore onere al quale l’impre-
sa dovesse sottostare per l’esecuzione delle opere nelle  suddette condizioni,  si intende
compreso e compensato con i prezzi dell’elenco. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a risar-
cire direttamente alle Società interessate e/o all'Amministrazione comunale tutti i danni
che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed ai cavi suddetti. Qualora
l'affidatario  non  provvedesse  al  risarcimento  sopra  detto,  l'Amministrazione  comunale
d'ufficio per quanto la riguarda e su specifica richiesta dell’ente interessato, tratterà sulle
ritenute di legge e sulla cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarcimento
medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a senten-
za. Rimane comunque ben fissato che nei confronti delle opere danneggiate l’unico respon-
sabile rimane l’affidatario rimanendo del tutto estranea l’amministrazione appaltante da
qualsiasi vertenza sia essa civile che penale.
15. Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi,
questi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante e l’affidatario
é tenuto a garantire l’accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad im-
prese da loro incaricate e a coordinare con esse gli stessi interventi. 
16. le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto del cottimo.
17. Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.
Tali oneri diretti e indiretti si intendono compresi nella valutazione dei prezzi dell'appalto e
valutati dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 20 Piano operativo di sicurezza
L’affidatario,  prima dell’inizio dei  lavori,  deve predisporre e consegnare al  direttore dei
lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative
responsabilità  nell’organizzazione  del  cantiere  e  nell’esecuzione  del  lavori.  Il  piano
operativo  di  sicurezza,  redatto  ai  sensi  dell’art.  89  del  D.Lgs  81/2008,   comprende  il
documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso  D. Lgs 81/2008,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni. 
Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione
appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. N. 81/2008, se nominato, proposte
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di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i
contenuti alle proprie  tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli  infortuni e  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori  eventualmente disattese nel  piano
stesso.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

Art. 21 Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno.
L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero,
o  di  notte,  ove  consentito  dagli  accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone  preventiva
comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale
facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni
caso l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori
ravvisa  la  necessità  che  i  lavori  siano  continuati  ininterrottamente o  siano  eseguiti  in
condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine
scritto all'affidatario,  il  quale  è obbligato ad uniformarvisi,  salvo il  diritto  al ristoro del
maggior onere. 
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo
dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò
anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Art. 22 Sospensioni e proroghe.
Qualora  cause  di  forza  maggiore,  condizioni  climatologiche  od  altre  simili  circostanze
impediscano  in  via  temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola  d’arte,  la
direzione lavori d’ufficio o su segnalazione dell’affidatario può ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori
ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.
L’affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori
nei  termini  fissati,  può  chiedere  con domanda motivata  proroghe  che,  se  riconosciute
giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima
della scadenza del termine anzidetto. Si richiama in merito l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
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Art. 23 Penali in caso di ritardo.
In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale stabilita nella misura
giornaliera pari all'uno per mille dell'importo dei lavori e comunque complessivamente non
superiore al 10% dell’importo contrattuale stesso.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dell'importo
a saldo,  al termine dei lavori.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il con-
tratto;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi, in particolare qualora i lavori non
siano terminati entro il 15/10/2018 l'Amministrazione Comunale attiverà la conseguente ri-
chiesta di risarcimento danni per la perdita dei finanziamenti.

Art. 24 Ultimazione dei lavori e presa in consegna degli stessi.
Al termine dei lavori ordinati  e in seguito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Direttore
dei Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, accerta l'ultimazione dei lavori e procede alla
presa  in  consegna  anticipata,  nelle  more  dell’approvazione  del  certificato  di  regolare
esecuzione contestualmente al verbale di ultimazione lavori stessi.

Art.  25  Ultimazione  di  tutti  i  lavori  e  termini  per  il  Certificato  di  Regolare
Esecuzione.
A  conclusione  dei  lavori  in  appalto  il  Direttore  dei  Lavori  provvederà  a  redigere  un
certificato  di  regolare  esecuzione,  che  sarà  debitamente  approvato  dalla  Stazione
Appaltante.

Art. 26 Risoluzione del contratto. 
Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli
obblighi  contrattuali  tale  da  compromettere  la  buona riuscita  delle  opere,  la  Direzione
Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare
la  contestazione  degli  addebiti  assegnando  un  termine  di  almeno  15  giorni  per  la
presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutilmente il  termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le
controdeduzioni  avanzate,  la  Committente  dispone,  su  proposta  del  Responsabile  del
procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.
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Quando,  per  negligenza  dell'Appaltatore,  questo  ritardi  rispetto  alle  previsioni  del
programma,  la  Direzione  Lavori,  nel  disporre  le  istruzioni  necessarie,  provvede  ad
assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10
giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.
Trascorso  inutilmente  il  termine  indicato  il  Direttore  dei  lavori,  in  contraddittorio  con
l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far
constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente,
su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del
contratto. 
Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto,  e  comunque  nel  caso  di  risoluzione
contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si
rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 
In ogni caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di
indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel
contratto  e  in  genere  in  tutti  gli  atti  di  gara,  contestate  per  iscritto  dalla  stazione
appaltante;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione,
e/o comunicazione e/o divulgazione di dati  riservati  di cui il  personale dell’impresa sia
venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
-  mancata  reintegrazione  della  cauzione  definitiva  a  seguito  di  prelievi  effettuati  dal
comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
-  la  violazione  degli  obblighi  circa  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (rif.  Art.  55  del
presente capitolato);
-  qualora il  ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della
penale  pari  o  superiore  al  10%  dell’importo  contrattuale  (rif.  Art.  32  del  presente
capitolato).
Ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  L.R.T.  n.  38  del  13/07/2007,  art.  19,  sono  causa  di
risoluzione del contratto:
- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione  e la
mancata  sostituzione  del  medico  competente,  qualora  nel  corso  dell’esecuzione  del
contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di
cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la
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mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e  protezione dai rischi;
-  l’impiego  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione
obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T.,
che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione
appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel  corso del
contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC, degli addebiti: nei casi
più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli
altri  casi,  la  società  potrà  essere  invitata  a  presentare,  entro  cinque  (5)  giorni  dal
ricevimento  delle  contestazioni,  proprie  memorie  difensive,  che  verranno  valutate
discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con
semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti.
In tutti  i  casi  di  risoluzione,  l’Amministrazione avrà la  facoltà  di  trattenere,  a  titolo di
penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri
contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

Art. 27 Risoluzione del contratto per reati accertati
Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-
2011 n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi
nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza
sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere
alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all’art.
108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Art. 28 Facoltà di subentro
1.  In  tutti  i  casi  di  cessazione  anticipata  del  rapporto  contrattuale,  l’Amministrazione
Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  aggiudicare  l’appalto  alla  ditta  collocata  al  posto
immediatamente  successivo  nella  graduatoria  approvata  nella  determinazione  di
aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale
assunto, né per i  materiali  o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le
opere  eseguite,  le  analisi,  campionamenti,  prove  o  quant’altro  rimarrà  acquisito
all’Amministrazione Comunale, senza che l’impresa possa accampare nessun diritto.
3.  In  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  o  di  mancato  versamento  delle  spese
contrattuali,  o  di  mancata  costituzione  della  cauzione  definitiva,  l’Amministrazione
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procederà  tempestivamente  alla  revoca  dell’aggiudicazione,  all’incameramento  della
cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 29 Controversie.
Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via
amministrativa saranno deferite per competenza al Foro di Pistoia.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 30 Riservatezza.
Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni
tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione
del  Contratto.  Il  Contraente  si  impegna  a  far  osservare  tale  obbligo  anche  a  tutti  i
dipendenti,  rappresentanti,  collaboratori,  subappaltatori  e  terzi  di  cui  si  avvalga  per
l’espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui
rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.

                     F.to Il Responsabile del Procedimento
                                      Ing. Iuri Gelli
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