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CAPO 1°

Articolo n. 1
NATURA E OGGETTO DEL COTTIMO

1. Il presente Capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo appaltatore, come
definito ai sensi dell’art. 54 del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016), in base al quale affidare in ap-
palto l’esecuzione di tutte le opere edili ed affini necessarie per la manutenzione straordinaria  e per
l’esecuzione di nuove opere di piccola entità, finalizzate alla conservazione, adeguamento, trasforma-
zione e miglioramento degli immobili di proprietà del Comune di Quarrata ed i relativi componenti im-
piantistici funzionali,  da effettuarsi mediante prestazione di mano d’opera, fornitura di materiali, mez-
zi d’opera, noli, somministrazioni ed opere provvisionali occorrenti.
Con la conclusione dell’accordo quadro l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavori che
successivamente saranno richiesti ai sensi dello stesso accordo quadro, entro il limite massimo di im-
porto previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo.
2. L’accordo quadro è stipulato con unico contraente. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate
senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribas-
so offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel presente Capitolato e
nell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
3.Gli interventi (ovvero singoli contratti attuativi ovvero i singoli "ordinativi") non sono predeterminati
nel numero e nella consistenza, ma saranno individuati dalla Stazione Appaltante, nel corso dello svol-
gimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione. Ciascun intervento manutentivo sarà
individuato di volta in volta, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative e sarà attuato
previa adozione, da parte del Responsabile del Procedimento, degli atti necessari alla sua esecuzione.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’affidatario deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
4.Costituiscono oggetto della presente procedura gli interventi manutentivi di natura, straordinaria e di
pronto intervento di qualsiasi tipologia che dovranno essere svolti su tutti gli immobili di proprietà del
Comune di Quarrata, restando inteso che, ogni nuovo fabbricato acquisito o comunque in uso del Co-
mune potrà essere oggetto di intervento da parte dell’appaltatore senza che quest’ultimo possa avan-
zare alcuna pretesa di qualsiasi natura e specie.  
Gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro possono essere sintetizzati in maniera non esaustiva, e rias-
sumersi  come segue:
-  ripristino pavimenti, intonaci, riparazione coperture e tutte quelle opere murarie  in genere occor-
renti;
- pulitura e decorazione di spazi interni, facciate di edifici e recinzioni;
- disostruzione tubature di scarico;
- interventi  su servizi igienici e relativi impianti;
- decorazioni interne o esterne di porzioni di edificio, in pittura multicolore o idropittura oppure di su-
perfici metalliche o lignee;
- modeste ristrutturazioni per mutate esigenze funzionali o necessità sopravvenute;
- rifacimento parziale/totale opere di impermeabilizzazione;
- realizzazione e modifica murature e tramezzature in laterizio e cartongesso;
- interventi su controsoffitti in doghe metalliche o pannelli in stretto coordinamento con le imprese di
lavori di tipo impiantistico, le quali indicheranno tempi, zone e superfici da aprire, richiudere, modifi-
care, risistemare;
- revisione, sistemazione e rifacimento porzioni di manti di copertura dalle svariate tipologie, 
- rifacimento parziale/totale intonaci interni ed esterni di qualunque tipologia;
- opere di verniciatura e tinteggiatura;
- interventi finalizzati all'abbattimento barriere architettoniche;
- opere di puntellamento e messa in sicurezza (ponteggi, impalcature,ecc)
- realizzazione e sostituzione controsoffitti;
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- interventi da falegname;
- interventi sulle recinzioni;
- manutenzione straordinaria infissi;
- opere da fabbro;
- assistenze murarie ed interventi di natura impiantistica;
- opere di impermeabilizzazione e di isolamento in generale;
- opere da vetraio;
- piccoli interventi di saldatura;
- ogni altro intervento di manutenzione straordinaria  di qualunque genere sugli immobili di proprie
tà comunale.
L’elenco  di  tutte  le  prestazioni  sopra menzionate  ha  carattere  indicativo e  non esaustivo e  potrà
ampliarsi secondo necessità intervenute nel corso della durata contrattuale.
Gli interventi di cui ai punti precedenti saranno realizzati dall’Impresa appaltatrice secondo quanto ri-
portato al successivo art. 9 “Modalità di intervento”.

Articolo n. 2
AMMONTARE DEL COTTIMO

1. L’importo dell'accordo quadro è definito come segue:

VOCE OPERE A MISURA

a Importo lavori € 75.844,26

b Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.000,00

c IMPORTO TOTALE LAVORI € 77.844,26

e IVA 22% (sulla voce c) € 17.125,74

k TOTALE € 94.970,00

2.  L’importo  dell’accordo quadro  ammonta a €  77.844,26 comprensivo  degli  oneri  di  sicurezza  non
soggetti a ribasso, che dovranno essere valutati in relazione al singolo intervento.

Articolo n. 3
DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell’accordo quadro è fissata dalla data dell’aggiudicazione definitiva fino al 31/12/2021.
L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  far  avviare  l'  appalto  entro  30  giorni  dalla  comunicazione
formale dell'aggiudicazione definitiva, nelle  more della stipulazione del  contratto.  L'accordo quadro si
esaurisce entro il 31/12/2021 a decorrere dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto.
Entro il  suddetto arco di tempo di validità contrattuale avverranno le successive consegne dei  lavori
relativamente ai singoli interventi che si renderà necessario effettuare sulla base delle priorità rilevate
dall'Amministrazione, non predeterminati, in questa fase, né nel numero né nella singola consistenza in
termini economici. 
L’Accordo  quadro si esaurirà prima della scadenza naturale sopra indicata nel caso di: 
- risoluzione; 
- esaurimento dell’intero importo contrattuale (allorquando cioè anche prima della scadenza naturale
siano stati  emessi Ordinativi per un  importo pari  all’importo contrattuale di  euro 77.844,26 oltre IVA
22%).
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Articolo n. 4 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Speciale;
b) lettera di invito e relativi allegati;
c) elenco immobili comunali
d) computo metrico estimativo;
e) elenco prezzi corrispondente al Prezzario ufficiale della Regione Toscana – Provincia di Pistoia – ap-

provato con delibera di Giunta Regionale n. 1491 del 30/11/2020 e n. 443 del 26/04/2021.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e in
particolare:
a. il Codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b. il D.L. 76/2020 così come convertito dalla Legge 120/2020;
c. il D.L. 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021;
d. il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
e. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f. la Legge Regionale Toscana 38/07;
g. il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;
h. D.M. 19 aprile 2000, n. 145, articoli 16 e 17;
i. D.M. 07/03/2018, N. 49; 
j. disciplina contenuta nel Codice Civile;
k. normativa specifica in materia.
La sottoscrizione dell'accordo-quadro da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta cono-
scenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in mate-
ria di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente affi-
damento.

Articolo n. 5
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. L'accordo quadro deve intendersi affidato “a misura”.
2. L’importo massimo dell’accordo quadro è invariabile e pari a € 77.844,26 oltre IVA  22%. I codici CIG

e CUP dell'accordo-quadro sono i seguenti: CIG 888582706A, CUP C87H21001630004.
3. L’importo del singolo ordinativo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effetti-

vamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Articolo n. 6
CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

La misurazione e valutazione dei  lavori  relativi  a ogni  singolo  ordinativo  avverrà con il  metodo del
cottimo mediante  redazione  di  apposite  “bolle  di  consegna  lavori”  vistate  dal  Direttore  dei  Lavori  e
riportate nella documentazione contabile complessiva. Ai prezzi unitari riferiti al prezzario regionale
di cui all'art. 4, sarà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara. Solamente nel caso in cui
talune lavorazioni/prestazioni  non siano presenti  nel prezziario Regionale si  farà riferimento all'ultimo
Bollettino degli Ingegneri disponibile, riferito alla provincia di Pistoia, sul quale ugualmente sarà applicato
il ribasso d'asta offerto dall'impresa in sede di gara.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.
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Le liste in economia sono da intendersi eccezionali  qualora non sia possibile ricondurre le lavorazioni
ordinate alla tipologia delle voci delle opere compiute di cui al prezzario della Regione Toscana.  Per le
eventuali liste in economia si applicano comunque i prezzi del prezzario Regionale applicando ad essi il
ribasso percentuale offerto dalla ditta in sede di gara.
Il Direttore dei lavori può richiedere in qualsiasi momento all’appaltatore la redazione di preventivi per
l’esecuzione di lavori di manutenzione  straordinaria e per l’esecuzione di nuove opere di piccola entità
secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale.
Il suddetto preventivo, compilato a corpo e/o a misura a seconda della richiesta del Direttore dei Lavori
utilizzando ed indicando comunque i singoli prezzi unitari di contratto e le relative quantità, dovrà essere
redatto  e  consegnato  dall’appaltatore  entro  e non oltre  6  (sei)  giorni  lavorativi  dalla  richiesta  salvo
proroga concessa dal Direttore dei Lavori per casi di  lavori particolari, complessi o per i quali  risulta
necessario un approfondimento del problema da risolvere. La validità del preventivo non potrà essere
inferiore a 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sua consegna all’Amministrazione.
Qualora  l’intervento  preventivato  venga  successivamente  commissionato  all’appaltatore  ed  eseguito,
nessun onere risulterà dovuto all’appaltatore per la redazione del preventivo.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.
L’appaltatore è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a
consegnare  al  Direttore  dei  Lavori  tutte  le  certificazioni  sui  materiali  necessarie  per  il  collaudo  e/o
l’utilizzo dell’opera oggetto di appalto.
Sono comunque valide tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche se non
espressamente richiamate.

Articolo n. 7
CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi degli articoli 3 e 28 del D.P.R. n. 34 del 2000/articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in
conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R.,  i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali
«OG 1» - Edifici civili e industriali”. 

2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori
di cui all’allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.

3. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee. 

4. Le relative lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 50%. 

Articolo n. 8
DESCRIZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO -

MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 
1.I  lavori  richiesti  consisteranno  nella  esecuzione  di  interventi,  da  contabilizzare  a  misura,  per
manutenzioni  straordinarie di  pronto intervento di  qualsiasi  tipologia ordinati  dalla Direzione Lavori  e
conseguenti  o  meno  ai  computi  di  perizia  predisposti  dall'operatore  economico  ed  accettati
dall'Amministrazione, secondo le modalità riportate nel presente Capitolato e con riferimento all'elenco
prezzi.  Per  ogni  intervento  eseguito,  l'impresa  dovrà inoltre  fornire  il  relativo rendiconto  contabile  e
documentale.

I lavori di manutenzione potranno consistere nelle tipologie principali riportate  nell'elenco indicativo di
cui all'art. 1, comma 4.

L'importo totale massimo a disposizione per i lavori da contabilizzare a misura ed in economia rimane
comunque quello risultante dall'importo netto a base di gara.
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l servizi accessori richiesti e ricompresi nel prezzo dell'accordo-quadro, come meglio descritti nel presente
Capitolato, riguardano:

- esecuzione di sopralluoghi specifici. I sopralluoghi potranno o meno portare alla  redazione  di  computi
di perizia, come meglio specificato di seguito;

- predisposizione di computi di perizia su richiesta della Stazione Appaltante. I preventivi potranno o
meno portare all'esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del presente accordo quadro;

- predisposizione del piano di sicurezza sostitutivo, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro ordinato non
rientrante nell'ambito del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- predisposizione del POS;

- ricerca e presentazione alla Direzione Lavori di modelli/prodotti, comprese schede tecniche.

2.  I  lavori  oggetto  del  presente  accordo-quadro  saranno  realizzati  dall'Impresa  appaltatrice  con  le
seguenti e distinte modalità:

a) manutenzione programmata (straordinaria) e interventi non programmati di modesta entità;
b) pronto intervento (manutenzione urgente su richiesta d'intervento da parte del Direttore del Lavori);

a) MANUTENZIONE PROGRAMMATA (STRAORDINARIA) E INTERVENTI NON PROGRAMMATI DI
MODESTA ENTITA’
La  manutenzione  programmata  consiste  nell’esecuzione  delle  prestazioni  necessarie  a  mantenere  e
ripristinare la funzionalità delle componenti edilizie assicurando adeguate condizioni di sicurezza per gli
utenti ed il rispetto della normativa vigente. Essa verrà eseguita secondo programmi concordati e definiti
dal Direttore dei Lavori.
Di volta in volta il Direttore dei Lavori procederà a:
a) definire le opere in tipologia e consistenza;
b) definire gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e verificare se ricorrano le condizioni
previste dal D. Lgs. n. 81/2008 per la predisposizione del Piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100
dello stesso Decreto Legislativo;
a) acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie;
c) impartire le necessarie disposizioni per l'esecuzione alla Ditta appaltatrice.
I programmi di lavori saranno comunicati all'Impresa affidataria mediante “ordinativo” in duplice copia,
almeno quindici giorni prima della data prevista per l’inizio degli interventi, una delle quali dovrà essere
restituita al Direttore dei Lavori firmata dall'Impresa per ricevuta ed accettazione entro 5 giorni dalla data
di trasmissione del citato programma di lavoro. Essi conterranno il luogo, la descrizione dei lavori  da
eseguire, il  tempo utile assegnato per la loro ultimazione e ogni altra indicazione che il  Direttore dei
Lavori ritenga necessaria all’esecuzione dell’intervento.
Qualora l'Impresa ritenga improbabile eseguire i lavori nei termini indicati nella comunicazione, dovrà far
presente tale impossibilità al  Direttore dei  Lavori  entro 5 giorni  dalla data di  trasmissione del  citato
programma di lavoro. 
In tal  caso  il  Direttore  dei  Lavori  potrà  fissare un nuovo termine per  l'esecuzione dei  lavori  oppure
confermare il  tempo utile  già stabilito. Trascorsi  i  sopradetti  cinque giorni  senza che si  sia sollevata
eccezione, il termine assegnato nella comunicazione si intende come inderogabilmente ed integralmente
accettato dall'Impresa.
Il Direttore dei Lavori, con ordine di servizio, si riserva la facoltà di disporre la sospensione dei lavori
relativi  alla  manutenzione  programmata  senza  che  per  questo  l'Impresa  possa  avanzare  pretese  di
indennizzi o risarcimenti salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione dell’ordinativo per un
periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
La ripresa sarà ordinata dal Direttore dei Lavori non appena cessate le condizioni che hanno determinato
la sospensione.
Nel caso in cui l’impresa non termini i lavori del citato programma entro il termine assegnato, il Direttore
dei Lavori, con ordine di servizio, ordinerà all’impresa di eseguirli entro i successivi 10 giorni. Trascorso
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tale termine verranno applicate le penali  di cui all’art. 23, nel caso in cui i lavori non vengano conclusi
entro i successivi trenta giorni il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore.
Per lo svolgimento della manutenzione di cui al presente punto l’Impresa dovrà essere dotata di mezzi e
uomini atti a garantire la tempestività e la sicurezza degli interventi.
L'Impresa  è  tenuta  ad  informare  il  Direttore  dei  Lavori  di  ogni  anomalia  eventualmente  riscontrata
durante  la  normale  esecuzione  del  lavoro  e,  nei  limiti  del  possibile,  l'Impresa  stessa  interverrà
immediatamente, in accordo con il medesimo.
La stessa disciplina si attua anche in relazione a interventi non programmati di modesta entità che si
rendessero necessari nella durata dell’accordo quadro.

b) PRONTO INTERVENTO (manutenzione urgente in reperibilità)
Le prestazioni di manutenzione urgente saranno attuate con interventi tempestivi, richiesti dal Direttore
dei  Lavori,   destinati  a  salvaguardare  o  a  ripristinare  le  condizioni  di  sicurezza  degli  immobili   di
qualunque tipologia. Per l’esecuzione delle prestazioni richieste al presente paragrafo, l’Impresa dovrà
avere l’immediata disponibilità,  secondo le  esigenze dell’Amministrazione,  degli  operatori  e dei  mezzi
completi di idoneo personale.

Gli interventi dovranno essere tali da mettere in sicurezza, anche mediante opere provvisionali, gli edifici
in cui si sono riscontrate anomalie.
Successivamente, su indicazione della Direzione Lavori, entro 48 ore l’impresa dovrà provvedere alla
riparazione definitiva del danno, di qualunque tipologia esso sia.
L’impresa è tenuta a fornire all’atto della stipula dell’accordo-quadro (o della consegna sotto riserva di
legge) il  nominativo del responsabile tecnico con relativo numero telefonico cui inoltrare le chiamate
(detto numero deve essere reperibile). 
L'inizio dell'intervento deve avvenire entro il tempo indicato nell’ordinativo (e comunque non oltre due ore
dall’ordinativo stesso, salvo diversa disposizione) variabile secondo le specifiche necessità, inviato tramite
fax o chiamata telefonica da parte della Direzione Lavori all’impresa. In caso di ritardato intervento sarà
facoltà dell’Amministrazione applicare le penali  previste all’art.  23 del  presente capitolato speciale di
appalto. Trascorso un ritardo di sei ore senza che gli operatori siano giunti sul posto, l’Amministrazione ha
la facoltà di  fare eseguire l'intervento da altra ditta,   con riserva di  eventuale rifusione dei danni e
risoluzione contrattuale. 

Articolo n. 9
PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

1. Le prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale integrano quelle contenute  nell’Elenco Prezzi
allegato. In caso di contrasto, prevalgono le prescrizioni contenute nell’Elenco Prezzi.
Si  precisa  che  tutte  le  norme  tecniche  richiamate  negli  articoli  degli  Elenchi  Prezzi,  comprese  le
prescrizioni tecniche a cui detti elenchi fanno riferimento, hanno carattere vincolante.
Nell’esecuzione  delle  attività  è  obbligo  dell’appaltatore  rispettare  scrupolosamente,  oltre  al  presente
Capitolato  Speciale,  tutte  le  disposizioni  contenute  nelle  Leggi,  Regolamenti,  Circolari  e  Normative
Tecniche vigenti (UNI, etc.) per quanto applicabili, che comunque trattino della materia, anche se non
esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato Speciale, nonché le buone regole dell’arte.
Per quanto non specificato nel presente Capitolato e nei documenti ad esso allegati, si applicheranno, per
quanto possibile, le disposizioni del Capitolato Generale Tipo edito dal Ministero dei lavori Pubblici (ultima
edizione).
2. La Direzione Lavori  ove possibile concederà all’appaltatore l’uso temporaneo di spazi e/o locali  da
adibire sia a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo che a spogliatoio per i suoi dipendenti.
L’uso  dei  locali  dovrà  essere  finalizzato  esclusivamente  alle  attività  oggetto  del  presente  Capitolato
Speciale.
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Tutti gli ordinativi riguardanti la richiesta di sostituzione di un elemento o di un  accessorio (rientranti
nell’oggetto dell’accordo quadro) si intendono sempre soggette alla valutazione tecnica dell’appaltatore al
fine di considerare la riparabilità dello stesso in relazione al costo della sostituzione. Tale valutazione
rientra nell’ottica dell’esecuzione dei lavori secondo la buona regola dell’arte ed è dovuta in quanto il
personale richiesto per le attività è specializzato e competente.
3. L’acqua e l’energia elettrica potranno essere prelevate dall’appaltatore, se disponibili, unicamente dai
punti di erogazione che saranno indicati, adeguandosi al tipo di prese e curandone la conservazione d’uso.
L’appaltatore  dovrà  utilizzare  macchinari  alimentati  alle   tensioni   disponibili   (normalmente  220  V
monofase).
L'appaltatore dovrà provvedere, senza compenso a parte, all’eventuale distribuzione in cantiere di acqua
ed energia elettrica secondo le proprie esigenze.
4. I materiali e le apparecchiature che l'appaltatore  impiegherà dovranno essere  conformi,  oltre alle
prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti,  Circolari  e  Normative Tecniche
vigenti (UNI, CEI etc.) anche se non esplicitamente menzionate. In ogni  caso  essi dovranno essere di
prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre
possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al  luogo di installazione.
Salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, nei casi di sostituzione, i nuovi componenti dovranno
essere analoghi (qualità, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti la cui fornitura si intende
compensata con i  prezzi  dell’Elenco Prezzi  allegato. Per comprovati  motivi,  in particolare nel  caso di
componenti non più reperibili  sul mercato, l’appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di
reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico. Tutti i materiali,
muniti della necessaria documentazione tecnica,  dovranno essere  sottoposti,  prima del loro impiego,
all'esame della Direzione Lavori affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
Per  quanto  concerne,  in  particolare,  i  materiali  di  finitura  quali  rivestimenti,  pavimenti,  serramenti,
apparecchi igienico - sanitari, etc., l'appaltatore dovrà tempestivamente fornire adeguati campioni; dopo
la loro approvazione, su richiesta, dovranno essere depositati in locale indicato dalla Direzione Lavori che
ne servirà per verificare l'idoneità della fornitura. La Direzione Lavori avrà facoltà  di scegliere tipo di
finitura e colore tra tutti quelli in produzione senza variazioni di prezzo.
L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le
verifiche  prescritte  dalle  norme  o  richieste  dalla  Direzione  Lavori,  che  potrà  effettuare  in  qualsiasi
momento  (preliminarmente  o  anche  ad  impiego  già  avvenuto)  gli  opportuni  accertamenti,  visite,
ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di
nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell’appaltatore.
L’appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal
cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla Direzione Lavori.
L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l'appaltatore dalle responsabilità
che gli competono per il buon esito dell’intervento.
I componenti  di  nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE quando previsto dalle norme
vigenti.
5. Tutti i prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, ecc.) che saranno impiegati dall’appaltatore dovranno
essere  conformi  ai  requisiti  di  sicurezza  prescritti  dalle  leggi  e  norme vigenti  in  materia.  Gli  stessi
dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle  citate norme in
modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.
Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della  Sanità
ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte. Prima
dell’approvvigionamento  in cantiere  e  dell’utilizzo  dovranno essere  fornite  alla  stazione appaltante  le
schede  di  sicurezza  e  tecniche  a  norma di  legge  per  ognuno  dei  prodotti  chimici  che  si  intenderà
impiegare.
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I prodotti chimici  potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per le quantità destinate  al
consumo giornaliero.
Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili provenienti dalle attività oggetto
dell'accordo-quadro, l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli presso una discarica
autorizzata per lo smaltimento.  Tutti i rifiuti  non rientranti nella categoria "solidi urbani  o assimilabili
agli urbani" dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell’appaltatore, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente con particolare riferimento a tutti i disposti,  gli  obblighi e le prescrizioni previste
dal D. Lgs. 22/97 s.m.i..
In caso di smaltimento di rifiuti speciali, l’appaltatore  dovrà  consegnare  alla  Direzione Lavori  copia del
formulario.
L’appaltatore dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere
(materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la
raccolta differenziata. Non sarà consentito all’appaltatore l’uso dei cassonetti per la raccolta differenziata
sulle vie pubbliche.
Si precisa che la Direzione Lavori non si configura a nessun titolo come intermediario nella  gestione  dei
rifiuti, la quale resterà di totale responsabilità dell’appaltatore.
Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono compresi negli articoli di Elenco Prezzi,
salvo diversamente disposto, a seguito di cui sarà corrisposto il  pagamento  mediante  l’apposito articolo
dell’Elenco Prezzi allegato.

Art. 10
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli even-
tuali  subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti
pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al
contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi di tale/i conto/i  corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso-
no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i
corrente/i.  Entrambe le comunicazioni  dovranno pervenire  alla stazione appaltante entro sette  giorni
dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor-
rente/i  dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen-
denti,  consulenti  e   fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  nelle  spese generali  nonché  quelli  destinati
all’acquisito  di  immobilizzazioni  tecniche,  anche se  tali  pagamenti  non si  riferiscono in  via  esclusiva
all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac-
ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della
società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo
art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita
clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non-
ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con-
troparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua-
le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente
competente.
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7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser-
vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o
postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.

Articolo n. 11
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a)  Per  gli  operai:  ogni  spesa per  fornire  i  medesimi  di  attrezzi  e  utensili  del  mestiere,  per  la  loro
manutenzione, per gli  infortuni,  le assicurazioni  sociali  ed accessorie di ogni genere,  per le spese di
illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l’utile di impresa.
b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro uso
comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli oli, i grassi
ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli oneri relativi ai
periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi, rotture
etc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
Sono comprese altresì le spese generali e l’utile di impresa.

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
- dalla frammentarietà dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari   e comunque se-
condo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dalla Direzione Lavori;
- dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona di can-
tiere; dalle limitazioni della rete viaria di adduzione al cantiere; 
- dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate in alcun
modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti dallo sposta-
mento del cantiere, né economie per fermi macchina;
- dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale sia orizzontale che verticale
provvisoria ai sensi di legge, compreso la segnaletica per l’illuminazione/segnalazione di cantieri notturni,
l’acquisizione di autorizzazioni/ordinanze necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformità alle vigen-
ti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in materia di via-
bilità stradale;  
- dalla necessità di essere reperibile ed intervenire con le modalità ed i tempi indicati all'art. 8 del presen-
te capitolato.
I prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale si intendono accettati
dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono fissi, invariabili ed
indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.

Articolo n. 12
PAGAMENTI

I  pagamenti  all'Impresa  esecutrice  sono  effettuati  per  stati  d’avanzamento,  mediante  emissione  di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano, compresa la quota degli oneri di
sicurezza  ed  al  netto  della  ritenuta  dello  0,5%,  un  importo  non  inferiore  a  euro  20.000,00  (euro
ventimila).
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.
All'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire il
DURC  dell’Impresa  e  procederà  al  pagamento  del  predetto  certificato  entro  i  successivi  30  giorni,
mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarità contributiva.
Il  conto  finale  dei  lavori  è redatto  entro  30 giorni  dalla  data di  ultimazione dell’ultimo ordinativo  a
conclusione dell’accordo quadro, accertata con apposito verbale; il  Responsabile del procedimento ne
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darà immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso dovrà essere sottoscritto dal responsabile
del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.
La  rata  di  saldo,  unitamente  alle  ritenute,  è  liquidata  entro  30  giorni  dall’avvenuta  emissione  del
certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.
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CAPO 2°

Articolo n. 13
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente accordo avverrà secondo il criterio del prezzo più basso e
con l'osservanza dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016. L'offerta economica dovrà essere formulata sotto forma
di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari di cui all'art. 4 del presente capitolato.
L’affidamento  è  comunque  subordinato  alla  condizione  della  verifica,  in  capo  all’aggiudicatario,  della
sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di
selezione.  Allorché  si  verifichi  la  mancata  sussistenza  di  alcuno  dei  requisiti,  l’aggiudicatario  decade
dall’affidamento con effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per l’esecuzione delle
prestazioni  effettuate  fino  all’accertamento  ed  alla  comunicazione  delle  cause  di  decadenza
dell’affidamento.

Articolo n. 14
CAUZIONI E GARANZIE

1. CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le
modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è
prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del  certificato  di  collaudo provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione.  La stazione
appaltante  può  richiedere  al  soggetto  aggiudicatario  la  reintegrazione  della  garanzia  ove  questa  sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al  presente articolo si  applicano le
riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7.
Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito,
per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il  completamento dei  lavori  nel  caso di  risoluzione del
contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato
il  servizio  nei  casi  di  appalti  di  servizi.  Le  stazioni  appaltanti  possono  incamerare  la  garanzia  per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La
mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento.
La  garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od  inesatto  adempimento  e  cessa  di  avere  effetto  per
l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di
Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10.
Si  specifica  che  nel  caso  la  cauzione  venga  prestata  con  fideiussione,  questa  deve  prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944
Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
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La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale
risarcimento  del  danno  indipendentemente  dal  suo  ammontare,  anche  se  superiore  all’importo  della
cauzione.
Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente
comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione
predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro
quota,  potranno  godere  del  beneficio  solo  le  imprese  certificate  per  la  quota  ad  esse  riferita  (cfr.
deliberazione AVCP 101/2007).
2. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
L’affidatario  è  obbligato,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto,  a  produrre  una  polizza
assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione.
Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00. Tale polizza deve
specificamente prevedere l’indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione  Appaltante  autorizzati  all’accesso  al  cantiere  e   della  direzione  dei  lavori.  La  garanzia
assicurativa prestata dall’affidatario  copre,  senza alcuna riserva,  anche i  danni  causati  dalle  imprese
subappaltatrici e subfornitrici. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
3. GARANZIA CONTRO RISCHI DA ESECUZIONE
L’affidatario  è  obbligato,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto,  a  produrre  garanzia
assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che copra tutti i danni subiti
dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All
Risks»  (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 78.000,00, di cui: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto:             euro 40.000,00
partita 2) per le opere preesistenti:  euro 38.000,00

Le suddette garanzie fidejussorie e coperture assicurative dovranno essere prestate in conformità alle
disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 19/01/2018, n. 31.

Articolo n. 15
NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.

L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
contratti collettivi e manodopera nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori ed
in particolare:

a)  nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  contratto,  l’affidatario  si  obbliga  ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in
cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d) è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subcottimo; il fatto che il subcottimo non sia stato
autorizzato  o non soggetto  ad autorizzazione non esime l’affidatario  dalle  responsabilità  e  ciò senza
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pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;

In  caso  di  ritardo  immotivato  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente
dell’appaltatore  o dei  subappaltatori  la  Stazione Appaltante  può pagare  direttamente  ai  lavoratori  le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133;
possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 81
del  2008  nonché dell’articolo  5,  comma 1,  primo  periodo,  della  Legge n.  136/2010,  l’appaltatore  è
obbligato  a  fornire  a  ciascun soggetto  occupato  in  cantiere  una  apposita  tessera di  riconoscimento,
impermeabile, esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i
dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori  dipendenti  dai  subappaltatori  autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti  i lavoratori sono tenuti  ad
esporre detta tessera di riconoscimento. 

Agli  stessi  obblighi  devono  ottemperare  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano  direttamente  la
propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro  500 per ciascun lavoratore.  Il  lavoratore munito della
tessera di  riconoscimento di  cui  al  comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo n. 16
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto è consentito, nel limite massimo del 50% dell’importo dell’accordo quadro e
comunque nei limiti del 50% di ogni singolo ordinativo. 
Al momento di ogni singolo ordinativo l’appaltatore dovrà comunicare la propria eventuale intenzione di
ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti: Tale comunicazione
deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:
a) l’affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte dei lavori che intende subappaltare;
b) l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa subappaltatrice; 
c)  l’affidatario  trasmetta  alla  Stazione  Appaltante  la  certificazione  attestante  che  il  sub-affidatario
possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n. 207/2010 per
l’importo dei lavori affidati in subappalto;
d) venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto relativa al possesso dei requisiti di
ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
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Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta
scritta  dell’affidatario;  l’autorizzazione  è  rilasciata  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta;
trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del
subappalto. 
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:
-  l’affidatario  deve  praticare,  per  i  lavori  e  le  opere  affidate  in  subappalto,  i  prezzi  risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici;
-  le  imprese  subappaltatrici  devono  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo
stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’affidatario, dell’osservanza delle norme anzidette nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio il stesso D.U.R.C.;
- escludendo la Stazione Appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al  subaffidatario o al
cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti
giorni  dalla  data  di  ciascun  pagamento  effettuato  nei  loro  confronti,  copia  delle  fatture  quietanzate
relative  ai  pagamenti  da  essi  aggiudicatari  via  via  corrisposti  al  subaffidatario  o  cottimista  con
l'indicazione  delle  ritenute  di  garanzia  effettuate.  Qualora  gli  affidatari  non  trasmettano  le  fatture
quietanziate  del  subappaltatore  o  del  cottimista  entro  il  predetto  termine,  la  stazione  appaltante
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs.  50/2016
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera
quali  le  forniture  con  posa  in  opera,  i  noli  a  caldo,  se  singolarmente  di  importo  superiore  al  2%
dell’importo dei lavori affidati qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50% dell’importo del contratto di subcottimo.
L’affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle
opere  oggetto  di  subcottimo  sollevando  la  stazione  appaltante  medesima  da  ogni  pretesa  dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei
lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto Legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo del cottimo,
arresto da sei mesi ad un anno).
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni, nei
limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, da intendersi interamente trascritto al
presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L’Appaltatore resta, in ogni caso, l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione
delle  opere  e/o  delle  lavorazioni  oggetto  di  subappalto  sollevando  e  manlevando  la  stessa
Amministrazione  da  qualsiasi  eventuale  pretesa  delle  imprese  subappaltatrici  o  da  richieste  di
risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi  in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni
subappaltate o concesse sotto forma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D. Lgs.
50/2016.
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CAPO 3°

Articolo n. 17
CONSEGNA DEI LAVORI

Tenuto conto della necessità di poter disporre di un operatore economico per gli interventi manutentivi
sugli  immobili  strategici  e  rilevanti,  la  consegna  dei  lavori  sarà  disposta  entro  15  giorni  dalla  data
dell’aggiudicazione definitiva, fermo restando che il  contratto sarà stipulato sottoforma di atto pubblico
amministrativo con sottoscrizione digitale.  Qualora l'Appaltatore non si  presenti  nel giorno stabilito, il
Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella
della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore
dei Lavori, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Per le
operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per
effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere e per l'apposizione di picchetti e
capisaldi,  dando  avviso  alla  Direzione  dei  Lavori  in  caso  di  asportazione  degli  stessi  e  successiva
riposizione.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui sopra,
l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento della domanda di recesso
l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di
rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti
dal ritardo.
Qualora  la  consegna  avvenga  con  ritardo  per  fatto  dipendente  dall'Amministrazione  senza  che
l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né
rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri. La consegna risulterà da processo
verbale esteso in concorso con l'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai
lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava
interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovrà
trovarsi per ricevere in consegna i lavori. I capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno
indicati o consegnati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e
l'Appaltatore avrà l'obbligo di  controllarli  a sua cura e spese. Alla consegna e prima di  tale termine
l'Appaltatore dovrà precisare al Committente le eventuali  discordanze presentando la documentazione
scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da
parte dell'Appaltatore, si intenderanno accolti dall’Appaltatore definitivamente, senza eccezioni o riserva
di sorta, tutti gli elementi ad esso consegnati, anche agli effetti contabili. Eventuali varianti che fossero
necessarie formeranno oggetto di ordine scritto da parte della Direzione Lavori.

Articolo n. 18
RAPPRESENTANTE DELL’AFFIDATARIO SUI LAVORI – PERSONALE DELL’AFFIDATARIO

L'accordo quadro  dovrà indicare: 
- il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che rego-
lano la contabilità della stazione appaltante; 
- la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevu-
te in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla
stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La cessazione o la
decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente
notificata alla Stazione Appaltante. 
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In caso di cessione del credito relativo ad ogni ordinativo (contratto attuativo dell’accordo quadro), il
relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle
somme cedute. 
In  difetto  delle  indicazioni  previste  dai  commi  precedenti,  nessuna  responsabilità  può attribuirsi  alla
stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere. 

Articolo n. 19
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario: 
a)  le spese per l’eventuale impianto, manutenzione e illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle

relative alla sicurezza nei cantieri stessi; 
b)  le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
c)  le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta

dei lavori; 
d)  le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche

su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, dal giorno in cui
comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e)  le spese per le vie di accesso al cantiere; 
f)  le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Di-

rezione Lavori;
g)  le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di

piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h)  le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di re-

golare esecuzione; 
i)  le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive

modificazioni;
j) l'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore

dei Lavori per essere impiegati nei lavori. 
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale nonché a quanto previsto da tutti i piani
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'affidatario e compensati nei prezzi
di elenco, i seguenti obblighi speciali:
1) La fedele esecuzione degli ordinativi impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in

conformità alle pattuizioni contrattuali.
2) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura

e causa nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospen-
sione dei lavori  deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell’affidatario l’obbligo
di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma.

3) L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di preven-
zione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’affidatario restando-
ne sollevati la Stazione Appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.

4) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescrit-
ti e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza nonché l’illuminazione nottur-
na degli eventuali cantieri.

5) La custodia e la tutela del cantiere diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esi-
stenti anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
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6) L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto
dalla Direzione Lavori.

7) Il mantenimento, fino a certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire.

8) La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sarà necessario a garantire
l’accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all’uso pubblico e/o di privati. 

9) La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costru-
zione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei Lavori non-
ché di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo la loro esecuzione. 

10) Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e dimensioni di opere
successivamente non più ispezionabili o visionabili. 

11) E’ a carico dello stesso  affidatario il coordinamento delle eventuali imprese operanti all’interno del
cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazione Appaltante. 

12) L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante in attesa della posa
in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depo-
siti che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

13) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, pro-
ve e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli op-
portuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.

14) L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore, e di quelle che venissero eventualmente emanate du-
rante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere.

15) L'affidatario è tenuto, prima di dare inizio ai lavori che riguardino il sottosuolo, ad informarsi presso
gli enti preposti se nelle aree interessate dai lavori stessi esistono cavi sotterranei o condutture in ge-
nere, chiedendo altresì tutti quei dati e permessi necessari per poter eseguire i lavori senza arrecare
danni ai cavi e alle condutture presenti. Il maggiore onere al quale l’impresa dovesse sottostare per
l’esecuzione delle opere nelle suddette condizioni  si  intende compreso e compensato con i  prezzi
dell’elenco. In ogni caso l’affidatario è tenuto a risarcire direttamente alle Società interessate e/o
all'Amministrazione Comunale tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle con-
dutture ed ai cavi suddetti. Qualora l'affidatario non provvedesse al risarcimento sopra detto, l'Ammi-
nistrazione Comunale, d'ufficio, per quanto la riguarda e su specifica richiesta dell’ente interessato,
tratterrà sulle ritenute di legge e sulla cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarcimento
medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a sentenza. Rimane
comunque ben fissato che nei confronti delle opere danneggiate l’unico responsabile rimane l’affidata-
rio rimanendo del tutto estranea l’amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza sia essa civile che
penale.

16) Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi dovranno es-
sere preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante e l’affidatario è tenuto a garantire l’acces-
so in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad imprese da loro incaricate e a coordinare
con esse gli stessi interventi.

17) Le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture og-
getto del cottimo.

18) Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.
Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.

Articolo n. 20
PIANI DI SICUREZZA
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La Stazione  Appaltante  procederà  di  volta  in  volta  a  valutare  la  sussistenza  dei  presupposti  per  la
predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e per la
nomina del coordinatore per l'esecuzione.
Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare
un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima
dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere
gli  specifici  piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  compatibili  fra  loro  e  coerenti  con  il  piano
presentato dall'affidatario.
L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al
Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008,  comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt.
28 e 29 dello stesso  D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.
Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltante,
prima  di  ogni  singolo  lavoro  o  in  corso  d'opera,  l'affidatario  può  presentare  al  coordinatore  per
l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni
al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie  tecnologie e per garantire
il  rispetto  delle  norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
Il  Direttore  Tecnico  di  cantiere  è  responsabile  del  rispetto  del  piano  da  parte  di  tutte  le  imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo n. 21
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il
Direttore dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico  o  organizzativo.  In  ogni  caso  l'affidatario  non  ha  diritto  ad  alcun  compenso  oltre  i  prezzi
contrattuali. 
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del  lavoro, se il  Direttore dei  Lavori  ravvisa la
necessità che i  lavori  siano continuati  ininterrottamente o siano eseguiti  in condizioni  eccezionali,  su
autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all'affidatario, il quale è obbligato
ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. 
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti; in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'affidatario non sia
iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Articolo n. 22
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SOSPENSIONI E PROROGHE
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via
temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola  d’arte  la  Direzione  Lavori,  d’ufficio  o  su
segnalazione dell’affidatario, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate
le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.
Qualora l’affidatario, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

Articolo n. 23
PENALI IN CASO DI RITARDO

Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di ritardato inizio e/o
ultimazione  di  ogni  singolo  lavoro,  per  lavori  di  manutenzione  programmata  e/o  interventi  non

programmati di modesta entità, sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera  pari al 1 per
mille dell'importo dei lavori relativi all’ordinativo e comunque complessivamente non superiore al 10%
dell’importo dell’ordinativo stesso.
Qualora il  ritardo nell'effettuazione degli  adempimenti  determini  un importo complessivo della penale
superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere
alla risoluzione del contratto.
Tutte  le  penali  saranno  contabilizzate  in  detrazione  in  occasione  del  pagamento  immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori  rispetto alla data fissata dal  Direttore dei Lavori  per la consegna degli  stessi,
qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei
Lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

In caso di pronto intervento (manutenzione urgente) in ritardo rispetto ai tempi previsti:
1. € 150,00 (euro centocinquanta/00)  entro  le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di
cui all’art. 8;
2. € 350,00  (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ritardo
rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8;       
3. € 600,00  (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tempi di
intervento di cui all’art. 8. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 8, il ritardo sarà considerato
mancato intervento.
Il mancato intervento di manutenzione urgente sarà assimilato a tutti gli effetti a “grave inadempimento
alle obbligazioni di contratto” e potrà comportare la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108 del D.
Lgs. 50/2016.

Articolo n. 24
ULTIMAZIONE DEI SINGOLI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Trattandosi di accordo quadro che si attua mediante singoli ordinativi, al termine dei singoli lavori ordinati
e in seguito a richiesta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta,
accerta l'ultimazione dei lavori e procede alla presa in consegna anticipata, nelle more dell’approvazione
del  certificato  di  regolare  esecuzione  contestualmente  al  verbale  di  ultimazione  lavori  relativi
all’ordinativo.
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Articolo n. 25
ULTIMAZIONE DI TUTTI I LAVORI E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
A conclusione dell’accordo quadro il Direttore dei Lavori provvederà a redigere un certificato di regolare
esecuzione complessivo che sarà debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.

CAPO 4°
Definizione delle controversie

Articolo n. 26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quando la  Direzione Lavori  accerti,  a  carico  dell'Appaltatore,  un  grave inadempimento  degli  obblighi
contrattuali  tale  da  compromettere  la  buona  riuscita  delle  opere,  la  Direzione  Lavori  medesima,  su
indicazione del  Responsabile  del  Procedimento,  provvede  a  formulare  la  contestazione  degli  addebiti
assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni
avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del
contratto di appalto.
Quando,  per  negligenza  dell'Appaltatore,  questo  ritardi  rispetto  alle  previsioni  del  programma,  la
Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle
opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.
Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in
sua  assenza  con  l'assistenza  di  due  testimoni,  procederà  a  verificare  e  far  constatare  gli  effetti
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta
del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. 
Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave
inadempimento,  grave  irregolarità  e  grave  ritardo  dell’appaltatore,  si  rinvia  all’art.  108  del  D.  Lgs.
50/2016. 
In  ogni  caso  l’amministrazione si  riserva  di  risolvere  il  contratto  senza  alcun genere  di  indennità  e
compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in
genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; 
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione
e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del
servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
-  mancata  reintegrazione  della  cauzione  definitiva  a  seguito  di  prelievi  effettuati  dal  Comune  in
applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
- la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora il  ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari  o
superiore al 10% dell’importo contrattuale;
Ai  sensi  di  quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art.  19, sono causa di risoluzione del
contratto:
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-  la  mancata  sostituzione  del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione   e  la  mancata
sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la
necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28
del  D.  Lgs.  81/2008  ,  nel  caso  di  presenza  di  più  imprese  nel  cantiere,  la  mancata  cooperazione
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento
degli interventi di prevenzione e  protezione dai rischi;
- l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora
l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede
l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei  suoi  confronti  nel  corso del  contratto con la  finalità  di  condizionarne la
regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R,
degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione.
Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle
contestazioni,  proprie  memorie  difensive  che  verranno  valutate  discrezionalmente  dalla  stazione
appaltante.  La  risoluzione  del  contratto  è  dichiarata  con  semplice  preavviso  di  giorni  20  (venti)  da
trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi
di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed
eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto
salvo la richiesta del maggior danno.

Articolo n. 27
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Qualora nei confronti  dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, ovvero sia
intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di
subappaltatori,  di  fornitori, di  lavoratori  o  di altri  soggetti  comunque interessati  ai  lavori  nonché per
violazioni degli  obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in
relazione  allo  stato  dei  lavori  e  alle  eventuali  conseguenze nei  riguardi  delle  finalità  dell'intervento,
l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto si
rinvia all’art. 108 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

Articolo n. 28
FACOLTÀ DI SUBENTRO

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale l’Amministrazione Comunale si riserva
la  facoltà  di  aggiudicare  l’appalto  alla  ditta  collocata  al  posto  immediatamente  successivo  nella
graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura
di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né
per i  materiali  o le attrezzature acquistate o per qualsiasi  altra causa.  Le opere eseguite, le  analisi,
campionamenti, prove o quant’altro rimarrà acquisito all’Amministrazione Comunale senza che l’impresa
possa accampare nessun diritto.
3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali o di mancata
costituzione  della  cauzione  definitiva,  l’Amministrazione  procederà  tempestivamente  alla  revoca
dell’aggiudicazione riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo n. 29
CONTROVERSIE

Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via amministrativa
saranno deferite alla competenza del Foro di Pistoia.
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Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare o sospendere i
lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al  fine del raggiungimento di un accordo
bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

CAPO 6°

RISERVATEZZA

Articolo n. 30
Il  Contraente  si  obbliga a  mantenere  strettamente  riservate  e confidenziali  le  informazioni  tecniche,
commerciali  o  di  altra  natura  di  cui  dovesse  venire  a  conoscenza  nell’esecuzione  del  Contratto.  Il
Contraente  si  impegna  a  far  osservare  tale  obbligo  anche  a  tutti  i  dipendenti,  rappresentanti,
collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l’espletamento del Contratto. Restano escluse le
informazioni di  pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica
autorità.

F.to
Il Responsabile del Procedimento

Geom. Fabiana Baldi
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