
CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Servizio Lavori Pubblici

LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA E  DI  PRONTO  INTERVENTO  OPERE
EDILI  SUGLI  IMMOBILI  DI  PROPRIETÀ DEL COMUNE  DI  QUARRATA DA ATTUARE
MEDIANTE  ACCORDO  QUADRO  AI  SENSI  DELL’ART.  54,  COMMA 3,  DEL D.  LGS.
50/2016.

CIG 94727096C1  – CUP C82H22000900004

CAPITOLATO SPECIALE

R.U.P.: Geom. Fabiana Baldi

Servizio Lavori Pubblici  0573/771122 -  0573/771126 www.comune.quarrata.pt.it
Ufficio Patrimonio – Via Trieste, 1  0573/771107



CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Servizio Lavori Pubblici
CAPO 1°

Articolo n. 1
NATURA E OGGETTO DEL COTTIMO

1. Il presente Capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo appaltatore,
come definito ai sensi dell’art. 54 del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016), in base al quale affi-
dare in appalto l’esecuzione di  tutte le opere edili  ed affini necessarie per la manutenzione
straordinaria  e per l’esecuzione di nuove opere di piccola entità, finalizzate alla conservazione,
adeguamento, trasformazione e miglioramento degli immobili di proprietà del Comune di Quar-
rata ed i relativi componenti impiantistici funzionali,  da effettuarsi mediante prestazione di mano
d’opera, fornitura di materiali, mezzi d’opera, noli, somministrazioni ed opere provvisionali oc-
correnti.
Con la conclusione dell’accordo quadro l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavo-
ri che successivamente saranno richiesti ai sensi dello stesso accordo quadro, entro il limite
massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo.
2. L’accordo quadro è stipulato con unico contraente. Le prestazioni oggetto di appalto saranno
affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara de-
purati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel pre-
sente Capitolato e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
3.Gli interventi (ovvero singoli contratti attuativi ovvero i singoli "ordinativi") non sono predeter-
minati nel numero e nella consistenza, ma saranno individuati dalla Stazione Appaltante, nel
corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione. Ciascun inter-
vento manutentivo sarà individuato di volta in volta, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative e sarà attuato previa adozione, da parte del Responsabile del Procedimento, degli
atti necessari alla sua esecuzione. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata se-
condo le regole dell’arte e l’affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimen-
to dei propri obblighi. 
4.Costituiscono oggetto della presente procedura gli interventi manutentivi di natura, straordina-
ria e di pronto intervento di qualsiasi tipologia che dovranno essere svolti su tutti gli immobili di
proprietà del Comune di Quarrata, restando inteso che, ogni nuovo fabbricato acquisito o co-
munque in uso del Comune potrà essere oggetto di intervento da parte dell’appaltatore senza
che quest’ultimo possa avanzare alcuna pretesa di qualsiasi natura e specie.  
Gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro possono essere sintetizzati in maniera non esaustiva,
e riassumersi  come segue:
-  ripristino pavimenti, intonaci, riparazione coperture e tutte quelle opere murarie  in genere oc-
correnti;
- pulitura e decorazione di spazi interni, facciate di edifici e recinzioni;
- disostruzione tubature di scarico;
- interventi  su servizi igienici e relativi impianti;
- decorazioni interne o esterne di porzioni di edificio, in pittura multicolore o idropittura oppure di
superfici metalliche o lignee;
- modeste ristrutturazioni per mutate esigenze funzionali o necessità sopravvenute;
- rifacimento parziale/totale opere di impermeabilizzazione;
- realizzazione e modifica murature e tramezzature in laterizio e cartongesso;
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- interventi su controsoffitti in doghe metalliche o pannelli in stretto coordinamento con le impre-
se di lavori di tipo impiantistico, le quali indicheranno tempi, zone e superfici da aprire, richiude-
re, modificare, risistemare;
- revisione, sistemazione e rifacimento porzioni di manti di copertura dalle svariate tipologie, 
- rifacimento parziale/totale intonaci interni ed esterni di qualunque tipologia;
- opere di verniciatura e tinteggiatura;
- interventi finalizzati all'abbattimento barriere architettoniche;
- opere di puntellamento e messa in sicurezza (ponteggi, impalcature,ecc)
- realizzazione e sostituzione controsoffitti;
- interventi da falegname;
- interventi sulle recinzioni;
- manutenzione straordinaria infissi;
- opere da fabbro;
- assistenze murarie ed interventi di natura impiantistica;
- opere di impermeabilizzazione e di isolamento in generale;
- opere da vetraio;
- piccoli interventi di saldatura;
- ogni altro intervento di manutenzione straordinaria  di qualunque genere sugli immobili di pro-
prie       tà comunale.
L’elenco di tutte le prestazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo e potrà
ampliarsi secondo necessità intervenute nel corso della durata contrattuale.
Gli  interventi  di  cui  ai  punti  precedenti  saranno realizzati  dall’Impresa appaltatrice secondo
quanto riportato al successivo art. 9 “Modalità di intervento”.

Articolo n. 2
AMMONTARE DEL COTTIMO

1. L’importo dell'accordo quadro è definito come segue:

VOCE OPERE A MISURA

a Importo lavori € 280.165,13

b Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 14.008,26

c IMPORTO TOTALE LAVORI € 294.173,39

e IVA 22% (sulla voce c) € 64.718,15

TOTALE €358.891,53 

2. L’importo dell’accordo quadro ammonta a €  294.173,39 comprensivo degli oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, che dovranno essere valutati in relazione al singolo intervento.
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Articolo n. 3

DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà la durata di anni 3 (Tre)decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto
di  accordo  quadro  e  comunque,  al  massimo,  sino  all’esaurimento  dell’importo  contrattuale
complessivo . 
L'Amministrazione Comunale si riserva di far avviare l' appalto entro 30 giorni dalla comunicazione
formale dell'aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto. 
Entro il  suddetto arco di  tempo di  validità contrattuale avverranno le successive consegne dei
lavori  relativamente  ai  singoli  interventi  che  si  renderà  necessario  effettuare  sulla  base  delle
priorità rilevate dall'Amministrazione, non predeterminati, in questa fase, né nel numero né nella
singola consistenza in termini economici. 
L’Accordo  quadro si esaurirà prima della scadenza naturale sopra indicata nel caso di: 
- risoluzione; 
- esaurimento  dell’intero  importo  contrattuale  (allorquando  cioè  anche  prima  della  scadenza
naturale siano stati emessi Ordinativi per un importo pari all’importo contrattuale di euro  oltre IVA
22%).

Articolo n. 4 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Speciale;
b) lettera di invito e relativi allegati;
c) elenco immobili comunali
d) computo metrico estimativo;
e) elenco prezzi corrispondente al Prezzario ufficiale della Regione Toscana – Provincia di Pi-

stoia – approvato con delibera di Giunta Regionale n. 46 del 21/01/2022. e successiva inte-
grazione pubblicata con Delibera regionale n. 828 del 18/07/2022

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia
e in particolare:
a. il Codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b. il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
c. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d. la Legge Regionale Toscana 38/07;
e. il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogateDAL d.p.r.207/2010
f. D.M. 19 aprile 2000, n. 145, articoli 16 e 17;
g. D.M. 07/03/2018, N. 49; 
h. disciplina contenuta nel Codice Civile;
i. normativa specifica in materia.
La sottoscrizione dell'accordo-quadro da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfet-
ta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che re-
golano il presente affidamento.

Articolo n. 5
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MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. L'accordo quadro deve intendersi affidato “a misura”.
2. L’importo massimo dell’accordo quadro è invariabile e pari a € 294.173,39 oltre IVA  22%. I co-

dici CIG e CUP dell'accordo-quadro sono i seguenti: CIG ------------------- CUP -----------------
3. L’importo del singolo ordinativo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità

effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Articolo n. 6
CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

La misurazione e valutazione dei lavori relativi a ogni singolo ordinativo  avverrà con il metodo del
cottimo mediante redazione di apposite “bolle di consegna lavori” vistate dal Direttore dei Lavori e
riportate  nella  documentazione  contabile  complessiva.  Ai  prezzi  unitari  riferiti  al  prezzario
regionale di cui all'art. 4, sarà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara. Solamente
nel caso in cui talune lavorazioni/prestazioni non siano presenti nel prezziario Regionale si farà
riferimento all'ultimo Bollettino degli Ingegneri disponibile, riferito alla provincia di Pistoia, sul quale
ugualmente sarà applicato il ribasso d'asta offerto dall'impresa in sede di gara.
Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  dei  lavori  a  misura s’intende sempre  compresa  ogni  spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Le  liste  in  economia  sono  da  intendersi  eccezionali  qualora  non  sia  possibile  ricondurre  le
lavorazioni ordinate alla tipologia delle voci delle opere compiute di cui al prezzario della Regione
Toscana. Per le eventuali liste in economia si applicano comunque i prezzi del prezzario Regionale
applicando ad essi il ribasso percentuale offerto dalla ditta in sede di gara.
Il Direttore dei lavori può richiedere in qualsiasi momento all’appaltatore la redazione di preventivi
per  l’esecuzione  di  lavori  di  manutenzione  straordinaria e  per  l’esecuzione di  nuove opere di
piccola entità secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale.
Il suddetto preventivo, compilato a corpo e/o a misura a seconda della richiesta del Direttore dei
Lavori utilizzando ed indicando comunque i singoli prezzi unitari di contratto e le relative quantità,
dovrà  essere  redatto  e  consegnato  dall’appaltatore  entro  e  non  oltre  6  giorni  lavorativi  dalla
richiesta salvo proroga concessa dal Direttore dei Lavori per casi di lavori particolari, complessi o
per  i  quali  risulta  necessario  un  approfondimento  del  problema  da  risolvere.  La  validità  del
preventivo  non  potrà  essere  inferiore  a  90  giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  sua
consegna all’Amministrazione.
Qualora  l’intervento  preventivato  venga  successivamente  commissionato  all’appaltatore  ed
eseguito, nessun onere risulterà dovuto all’appaltatore per la redazione del preventivo.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni  di  legge  e  di  regolamento  in  materia  di  qualità,  provenienza  e  accettazione  dei
materiali e componenti.
L’appaltatore è tenuto,  senza riserve (ed anche nel  caso di  risoluzione in danno del  contratto
d’appalto), a consegnare al Direttore dei Lavori tutte le certificazioni sui materiali necessarie per il
collaudo e/o l’utilizzo dell’opera oggetto di appalto.
Sono comunque valide tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche
se non espressamente richiamate.
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Articolo n. 7

CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi degli articoli 3 e 28 del D.P.R. n. 34 del 2000/articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010
e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere
generali «OG 1» - Edifici civili e industriali”. 

2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.

3. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee. 

4. Le relative lavorazioni sono subappaltabili nella misura  massima del 50%. 

Articolo n. 8
DESCRIZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO

INTERVENTO - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 
1.I  lavori  richiesti  consisteranno nella  esecuzione di interventi,  da contabilizzare a misura,  per
manutenzioni straordinarie di pronto intervento di qualsiasi tipologia ordinati dalla Direzione Lavori
e  conseguenti  o  meno ai  computi  di  perizia  predisposti  dall'operatore economico ed accettati
dall'Amministrazione,  secondo  le  modalità  riportate  nel  presente  Capitolato  e  con  riferimento
all'elenco prezzi. Per ogni intervento eseguito, l'impresa dovrà inoltre fornire il relativo rendiconto
contabile e documentale.

I  lavori  di  manutenzione  potranno  consistere  nelle  tipologie  principali  riportate   nell'elenco
indicativo di  cui all'art. 1, comma 4.

L'importo totale massimo a disposizione per i lavori da contabilizzare a misura ed in economia
rimane comunque quello risultante dall'importo netto a base di gara.

l servizi accessori richiesti e ricompresi nel prezzo dell'accordo-quadro, come meglio descritti nel
presente Capitolato, riguardano:

- esecuzione di sopralluoghi specifici. I sopralluoghi potranno o meno portare alla  redazione  di
computi di perizia, come meglio specificato di seguito;

- predisposizione di computi di perizia su richiesta della Stazione Appaltante. I preventivi potranno
o meno portare all'esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del presente accordo quadro;

- predisposizione del piano di sicurezza sostitutivo, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro ordinato
non rientrante nell'ambito del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- predisposizione del POS;

- ricerca e presentazione alla Direzione Lavori di modelli/prodotti, comprese schede tecniche.

2. I lavori oggetto del presente accordo-quadro saranno realizzati dall'Impresa appaltatrice con le
seguenti e distinte modalità:

a) manutenzione programmata (straordinaria) e interventi non programmati di modesta entità;
b)  pronto intervento  (manutenzione urgente su richiesta d'intervento da parte del  Direttore del
Lavori);

a)  MANUTENZIONE  PROGRAMMATA  (STRAORDINARIA)  E  INTERVENTI  NON
PROGRAMMATI DI MODESTA ENTITA’
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La manutenzione programmata consiste nell’esecuzione delle prestazioni necessarie a mantenere
e ripristinare la funzionalità delle componenti edilizie assicurando adeguate condizioni di sicurezza
per  gli  utenti  ed  il  rispetto  della  normativa  vigente.  Essa  verrà  eseguita  secondo  programmi
concordati e definiti dal Direttore dei Lavori.
Di volta in volta il Direttore dei Lavori procederà a:
a) definire le opere in tipologia e consistenza;
b)  definire  gli  oneri  della  sicurezza  non soggetti  a  ribasso  d’asta  e  verificare  se  ricorrano  le
condizioni  previste  dal  D.  Lgs.  n.  81/2008  per  la  predisposizione  del  Piano  di  sicurezza  e
coordinamento ex art. 100 dello stesso Decreto Legislativo;
a) acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie;
c) impartire le necessarie disposizioni per l'esecuzione alla Ditta appaltatrice.
I programmi di lavori saranno comunicati  all'Impresa affidataria mediante “ordinativo” in duplice
copia, almeno quindici giorni prima della data prevista per l’inizio degli interventi, una delle quali
dovrà essere restituita al  Direttore dei  Lavori  firmata dall'Impresa per  ricevuta ed accettazione
entro 5 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di lavoro. Essi conterranno il luogo,
la descrizione dei lavori da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione e ogni altra
indicazione che il Direttore dei Lavori ritenga necessaria all’esecuzione dell’intervento.
Qualora l'Impresa ritenga improbabile eseguire i lavori nei  termini indicati nella comunicazione,
dovrà far presente tale impossibilità al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dalla data di trasmissione
del citato programma di lavoro. 
In tal caso il Direttore dei Lavori potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori oppure
confermare il tempo utile già stabilito. Trascorsi i sopradetti cinque giorni senza che si sia sollevata
eccezione,  il  termine  assegnato  nella  comunicazione  si  intende  come  inderogabilmente  ed
integralmente accettato dall'Impresa.
Il Direttore dei Lavori, con ordine di servizio, si riserva la facoltà di disporre la sospensione dei
lavori  relativi  alla manutenzione programmata senza che per questo l'Impresa possa avanzare
pretese di  indennizzi  o risarcimenti  salvo  il  diritto  allo  spostamento del  termine di  ultimazione
dell’ordinativo per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
La ripresa sarà ordinata dal  Direttore dei  Lavori non appena cessate  le condizioni  che hanno
determinato la sospensione.
Nel caso in cui l’impresa non termini i lavori del citato programma entro il termine assegnato, il
Direttore dei Lavori, con ordine di servizio, ordinerà all’impresa di eseguirli entro i successivi 10
giorni. Trascorso tale termine verranno applicate le penali  di cui all’art. 23, nel caso in cui i lavori
non vengano conclusi entro i  successivi  trenta giorni  il  contratto potrà essere risolto in danno
dell'Appaltatore.
Per lo svolgimento della manutenzione di cui al presente punto l’Impresa dovrà essere dotata di
mezzi e uomini atti a garantire la tempestività e la sicurezza degli interventi.
L'Impresa è tenuta ad informare il Direttore dei Lavori di ogni anomalia eventualmente riscontrata
durante la normale esecuzione del  lavoro e, nei  limiti  del  possibile,  l'Impresa stessa interverrà
immediatamente, in accordo con il medesimo.
La stessa disciplina si attua anche in relazione a interventi non programmati di modesta entità che
si rendessero necessari nella durata dell’accordo quadro.

b) PRONTO INTERVENTO (manutenzione urgente in reperibilità)
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Le prestazioni  di  manutenzione  urgente  saranno attuate  con interventi  tempestivi,  richiesti  dal
Direttore dei  Lavori,   destinati  a  salvaguardare o  a ripristinare le condizioni  di  sicurezza degli
immobili  di qualunque tipologia. Per l’esecuzione delle prestazioni richieste al presente paragrafo,
l’Impresa dovrà avere l’immediata disponibilità, secondo le esigenze dell’Amministrazione, degli
operatori e dei mezzi completi di idoneo personale.

Gli interventi dovranno essere tali da mettere in sicurezza, anche mediante opere provvisionali, gli
edifici in cui si sono riscontrate anomalie.
Successivamente, su indicazione della Direzione Lavori, entro 48 ore l’impresa dovrà provvedere
alla riparazione definitiva del danno, di qualunque tipologia esso sia.
L’impresa è tenuta a fornire all’atto della stipula dell’accordo-quadro (o della consegna sotto riserva
di  legge)  il  nominativo  del  responsabile  tecnico con relativo  numero telefonico cui  inoltrare le
chiamate (detto numero deve essere reperibile). 
L'inizio dell'intervento deve avvenire entro il tempo indicato nell’ordinativo (e comunque non oltre
due  ore  dall’ordinativo  stesso,  salvo  diversa  disposizione) variabile  secondo  le  specifiche
necessità, inviato tramite fax o chiamata telefonica da parte della Direzione Lavori all’impresa. In
caso di ritardato intervento sarà facoltà dell’Amministrazione applicare le penali previste all’art. 23
del presente capitolato speciale di appalto. Trascorso un ritardo di sei ore senza che gli operatori
siano giunti sul posto, l’Amministrazione ha la facoltà di fare eseguire l'intervento da altra ditta,
con riserva di eventuale rifusione dei danni e risoluzione contrattuale. 

Articolo n. 9
PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

1.  Le  prescrizioni  tecniche  contenute  nel  Capitolato  Speciale  integrano  quelle  contenute
nell’Elenco Prezzi allegato. In caso di contrasto, prevalgono le prescrizioni contenute nell’Elenco
Prezzi.
Si precisa che tutte le norme tecniche richiamate negli articoli degli Elenchi Prezzi, comprese le
prescrizioni tecniche a cui detti elenchi fanno riferimento, hanno carattere vincolante.
Nell’esecuzione  delle  attività  è  obbligo  dell’appaltatore  rispettare  scrupolosamente,  oltre  al
presente Capitolato Speciale, tutte le disposizioni contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e
Normative Tecniche vigenti (UNI, etc.) per quanto applicabili, che comunque trattino della materia,
anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato Speciale, nonché le
buone regole dell’arte.
Per  quanto  non  specificato  nel  presente  Capitolato  e  nei  documenti  ad  esso  allegati,  si
applicheranno,  per  quanto  possibile,  le  disposizioni  del  Capitolato  Generale  Tipo  edito  dal
Ministero dei lavori Pubblici (ultima edizione).
2. La Direzione Lavori ove possibile concederà all’appaltatore l’uso temporaneo di spazi e/o locali
da adibire sia a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo che a spogliatoio per i suoi
dipendenti.  L’uso  dei  locali  dovrà  essere  finalizzato  esclusivamente  alle  attività  oggetto  del
presente Capitolato Speciale.
Tutti  gli  ordinativi  riguardanti  la  richiesta  di  sostituzione  di  un  elemento  o  di  un   accessorio
(rientranti nell’oggetto dell’accordo quadro) si intendono sempre soggette alla valutazione tecnica
dell’appaltatore  al  fine  di  considerare  la  riparabilità  dello  stesso  in  relazione  al  costo  della
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sostituzione. Tale valutazione rientra nell’ottica dell’esecuzione dei lavori secondo la buona regola
dell’arte ed è dovuta in quanto il personale richiesto per le attività è specializzato e competente.
3.  L’acqua  e  l’energia  elettrica  potranno  essere  prelevate  dall’appaltatore,  se  disponibili,
unicamente dai punti di erogazione che saranno indicati, adeguandosi al tipo di prese e curandone
la conservazione d’uso.
L’appaltatore dovrà utilizzare macchinari alimentati alle  tensioni  disponibili  (normalmente 220 V
monofase).
L'appaltatore dovrà provvedere, senza compenso a parte, all’eventuale distribuzione in cantiere di
acqua ed energia elettrica secondo le proprie esigenze.
4. I materiali e le apparecchiature che l'appaltatore  impiegherà dovranno essere  conformi,  oltre
alle  prescrizioni  contrattuali,  anche  a  quanto  stabilito  da  Leggi,  Regolamenti,   Circolari   e
Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI etc.) anche se non esplicitamente menzionate. In ogni  caso
essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga
diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al
luogo di installazione.
Salvo  diverse  disposizioni  della  Direzione Lavori,  nei  casi  di  sostituzione,  i  nuovi  componenti
dovranno essere analoghi (qualità, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti  la cui
fornitura si intende compensata con i prezzi dell’Elenco Prezzi allegato. Per comprovati motivi, in
particolare nel  caso di componenti  non più reperibili  sul  mercato, l’appaltatore dovrà effettuare
un’accurata  ricerca  al  fine  di  reperirne  i  più  simili  a  quelli  da  sostituire  sia  a  livello  tecnico-
funzionale  che  estetico.  Tutti  i  materiali,  muniti  della  necessaria  documentazione  tecnica,
dovranno essere  sottoposti,  prima del loro impiego, all'esame della Direzione Lavori affinché essi
siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
Per quanto concerne, in particolare, i materiali di finitura quali rivestimenti, pavimenti, serramenti,
apparecchi igienico - sanitari, etc., l'appaltatore dovrà tempestivamente fornire adeguati campioni;
dopo  la  loro  approvazione,  su  richiesta,  dovranno  essere  depositati  in  locale  indicato  dalla
Direzione Lavori che ne servirà per verificare l'idoneità della fornitura. La Direzione Lavori avrà
facoltà  di scegliere tipo di finitura e colore tra tutti quelli in produzione senza variazioni di prezzo.
L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di
tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla Direzione Lavori, che potrà effettuare in
qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti,
visite,  ispezioni,  prove,  analisi  e  controlli.  Tutte  le  spese  relative  alle  prove  su  materiali  ed
apparecchiature  di  nuova  installazione,  previste  dalle  normative  vigenti,  sono  a  carico
dell’appaltatore.
L’appaltatore  dovrà  provvedere,  a  proprie  spese  e  nel  più  breve  tempo  possibile,
all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla
Direzione Lavori.
L'accettazione  dei  materiali  da  parte  della  Direzione  Lavori  non  esonera  l'appaltatore  dalle
responsabilità che gli competono per il buon esito dell’intervento.
I  componenti  di  nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE quando previsto dalle
norme vigenti.
5.  Tutti  i  prodotti  chimici  (vernici,  solventi,  additivi,  ecc.)  che saranno impiegati  dall’appaltatore
dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia.
Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle
citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.
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Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della
Sanità  ed  il  personale  addetto  al  loro  impiego  dovrà essere  in  possesso  delle  autorizzazioni
prescritte.  Prima dell’approvvigionamento in cantiere e dell’utilizzo dovranno essere fornite alla
stazione appaltante le schede di sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti
chimici che si intenderà impiegare.
I  prodotti  chimici   potranno  essere  approvvigionati  in  cantiere  esclusivamente  per  le  quantità
destinate  al consumo giornaliero.
Per il  trattamento dei  rifiuti  solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili provenienti  dalle attività
oggetto  dell'accordo-quadro,  l'appaltatore  dovrà  provvedere,  a  sua  cura  e  spese,  a  conferirli
presso una discarica autorizzata per lo smaltimento.  Tutti i rifiuti  non rientranti nella categoria
"solidi  urbani   o  assimilabili  agli  urbani"  dovranno  essere  gestiti,  sempre  a  cura  e  spese
dell’appaltatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento a tutti
i disposti,  gli  obblighi e le prescrizioni previste dal D. Lgs. 22/97 s.m.i..
In caso di smaltimento di rifiuti speciali, l’appaltatore  dovrà  consegnare  alla  Direzione Lavori
copia del formulario.
L’appaltatore  dovrà  provvedere a  propria  cura  ed  oneri  alla  separazione  dei  rifiuti  prodotti  in
cantiere (materiale ferroso,  vetro,  cartone,  materiali  edili  di  risulta,  materie plastiche)  al  fine di
permettere la raccolta differenziata. Non sarà consentito all’appaltatore l’uso dei cassonetti per la
raccolta differenziata sulle vie pubbliche.
Si  precisa  che  la  Direzione  Lavori  non  si  configura  a  nessun  titolo  come intermediario  nella
gestione  dei rifiuti, la quale resterà di totale responsabilità dell’appaltatore.
Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono compresi negli articoli di Elenco
Prezzi,  salvo diversamente disposto, a seguito di cui sarà corrisposto il  pagamento  mediante
l’apposito articolo dell’Elenco Prezzi allegato.

Art. 10
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli
eventuali  subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di fi-
nanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utiliz-
zare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movi-
menti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla sta-
zione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i  corrente/i, nonché le generalità ed il codi-
ce fiscale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di ap-
palto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno perve-
nire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i
corrente/i  dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in rela-
zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo
di gara (CIG).
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai di-
pendenti, consulenti e  fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti-
nati  all’acquisito di  immobilizzazioni  tecniche, anche se tali  pagamenti non si riferiscono in via
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esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche
o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti appo-
sita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge
136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimen-
to della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avve-
nuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura territorialmente competente.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici
servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.

Articolo n. 11
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a)  Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro
manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese
di illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l’utile di
impresa.
b)  Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al
loro  uso  comprese  le  quote  di  ammortamento,  le  spese  di  manutenzione,  il  carburante,  i
lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del
punto “a”, gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi,
rotture etc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto
del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali e l’utile di impresa.

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
- dalla frammentarietà dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari   e comunque
secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dalla Direzione Lavori;
- dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona
di cantiere; dalle limitazioni della rete viaria di adduzione al cantiere; 
- dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate in
alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti
dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
- dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale sia orizzontale che verti-
cale provvisoria ai sensi di legge, compreso la segnaletica per l’illuminazione/segnalazione di can-
tieri notturni, l’acquisizione di autorizzazioni/ordinanze necessarie per eseguire i lavori richiesti in
conformità alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro ed in materia di viabilità stradale;  
- dalla necessità di essere reperibile ed intervenire con le modalità ed i tempi indicati all'art. 8 del
presente capitolato.
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I  prezzi  offerti  sotto le condizioni  del  contratto e del  presente capitolato speciale si  intendono
accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono
fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.

Articolo n. 12
REVISIONE DEI PREZZI

Per l’appalto in oggetto si applica quanto previsto dall’art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022, così come
convertito dalla Legge n. 25 del 28/03/2022, prevedendo la possibilità di effettuare la revisione dei
prezzi  ai sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  quale modifica al
contratto durante il suo periodo di efficacia.
Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022,
avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”.

Articolo n. 13
PAGAMENTI

I pagamenti all'Impresa esecutrice sono effettuati per stati d’avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano, compresa la quota degli oneri
di sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5%, un importo non inferiore a Euro 20.000,00 (Euro
ventimila).
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è
operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.
All'emissione  di  ogni  certificato  di  pagamento il  responsabile  del  procedimento  provvederà ad
acquisire il DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi
30  giorni,  mediante  emissione  di  apposito  mandato,  previo  accertamento  della  regolarità
contributiva.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo ordinativo a
conclusione dell’accordo quadro, accertata con apposito verbale; il Responsabile del procedimento
ne  darà immediato  avviso all'affidatario  ed  il  conto  finale  stesso  dovrà essere sottoscritto  dal
responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione a
quest'ultimo.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è liquidata entro 30 giorni dall’avvenuta emissione del
certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.
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CAPO 2°

Articolo n. 14
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente accordo avverrà secondo il criterio del prezzo più
basso  e  con  l'osservanza  dell'art.  97  del  D.  Lgs  50/2016.  L'offerta  economica  dovrà  essere
formulata sotto forma di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari di cui all'art. 4 del presente
capitolato.
L’affidamento è comunque subordinato  alla condizione della verifica,  in capo all’aggiudicatario,
della  sussistenza  dell’effettivo  possesso  dei  requisiti  indicati  nelle  dichiarazioni  sostitutive
presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata sussistenza di alcuno dei requisiti,
l’aggiudicatario decade dall’affidamento con effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle
spese per  l’esecuzione delle prestazioni  effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione
delle cause di decadenza dell’affidamento.

Articolo n. 15
CAUZIONI E GARANZIE

1. CAUZIONE DEFINITIVA
Ai  sensi  dell’art.  103  del  D.  Lgs.  50/2016,  l’esecutore  dei  lavori  é  obbligato  a  costituire  una
garanzia  fideiussoria  denominata “garanzia  definitiva”  a sua scelta,  sotto  forma di  cauzione  o
fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo
contrattuale;  in  caso di  aggiudicazione con ribassi  superiori  al  dieci  per  cento  la  garanzia  da
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il
ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni  stesse  nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme pagate in  più  all’esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno
verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere
al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere  all’esecutore.  Alla  garanzia  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le  riduzioni
previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
Le  Stazioni  Appaltanti  hanno  il  diritto  di  valersi  della  cauzione,  nei  limiti  dell’importo massimo
garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza  di  norme e prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere  o  nei  luoghi  dove  viene prestato  il  servizio  nei  casi  di  appalti  di  servizi.  Le  stazioni
appaltanti  possono incamerare la garanzia per provvedere al  pagamento di  quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
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dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,
assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori  addetti  all’esecuzione  dell’appalto.  La  mancata
costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto
o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per
l’ammontare  residuo  solo  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del
Certificato  di  Regolare  Esecuzione  Lavori  fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  235  del  D.P.R.
207/10.
Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.
1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
La  presentazione  della  cauzione  non  limita,  peraltro,  l’obbligo  dell’appaltatore  di  provvedere
all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore
all’importo della cauzione.
Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al
precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso
della  certificazione  predetta.  Per  le  associazioni  temporanee  di  impresa  verticali,  essendo
individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate
per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).
2. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
L’affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.
Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00.  Tale
polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere e  della direzione dei
lavori. La garanzia assicurativa prestata dall’affidatario copre, senza alcuna riserva, anche i danni
causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  L’omesso  o  il  ritardato  pagamento  delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
3. GARANZIA CONTRO RISCHI DA ESECUZIONE
L’affidatario  è  obbligato,  contestualmente alla  sottoscrizione del  contratto,  a  produrre  garanzia
assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che copra tutti i danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella
forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 300.000,00 di cui: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto:             euro 150.000,00
partita 2) per le opere preesistenti:  euro 150.000,00

La garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva deve contenere tutte le clausole stabilite
dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e potrà essere presentata mediante l'utilizzo degli schemi di cui al
D.M.19/01/2018 n. 31 (schema tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018), 
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La polizza di assicurazione dovrà essere conforme e completa dello schema di polizza tipo 2.3 e
relativa scheda tecnica 2.3. approvato dal Ministro delle Attività Produttive del  12 marzo 2004 n.
123. 

Articolo n. 16
NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.

L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
di contratti collettivi e manodopera nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei
lavori ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’affidatario si obbliga ad
applicare  integralmente  il  contratto  nazionale  di  lavoro per  gli  operai  dipendenti  dalle  aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori;

b)  i  suddetti  obblighi  vincolano  l’affidatario  anche  qualora  non  sia  aderente  alle  associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c)  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d) è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei  casi  in  cui  il  contratto collettivo  non disciplini  l’ipotesi  del  subcottimo;  il  fatto  che il
subcottimo non sia stato autorizzato o non soggetto ad autorizzazione non esime l’affidatario dalle
responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;

In  caso  di  ritardo immotivato  nel  pagamento delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle
rate di acconto e di saldo.

In  ogni  momento  il  Direttore  dei  Lavori  e,  per  suo  tramite,  il  R.U.P.,  possono  richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della Legge 9
agosto  2008,  n.  133;  possono  altresì  richiedere  i  documenti  di  riconoscimento  al  personale
presente  in  cantiere  e  verificarne  la  effettiva  iscrizione  nel  predetto  libro  unico  del  lavoro
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto Legislativo
n.  81  del  2008  nonché  dell’articolo  5,  comma  1,  primo  periodo,  della  Legge  n.  136/2010,
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento,  impermeabile,  esposta  in  forma visibile,  corredata  di  fotografia,  contenente  le
generalità  del  lavoratore,  i  dati  identificativi  del  datore  di  lavoro  e  la  data  di  assunzione  del
lavoratore.  L’appaltatore  risponde  dello  stesso  obbligo  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dai
subappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi
dell’autorizzazione  al  subappalto.  Tutti  i  lavoratori  sono  tenuti  ad  esporre  detta  tessera  di
riconoscimento. 
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Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria  attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti,  professionisti,  fornitori esterni,  collaboratori familiari  e simili);  tutti  i  predetti  soggetti
devono provvedere in proprio e,  in  tali  casi,  la  tessera di  riconoscimento deve riportare i  dati
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136
del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito
con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo n. 17
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto è ammesso  secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art.
105  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  così  come  modificato  ed  integrato  dal  DL  77/2021,  da
intendersi  interamente  trascritto  al  presente  articolo  ed  al  quale  interamente  si  rinvia  per  la
lettura..Essendo  il  subappalto  un  istituto  che  consente  all’appaltatore  di  affidare  a  terzi
l’esecuzione di una parte dell’appalto, si ritiene che, possa essere autorizzato fino ad una misura
massima comunque inferiore al  50% dell’importo complessivo  dell’accordo quadro e comunque
nei limiti del 50% di ogni singolo ordinativo. 
Al  momento  di  ogni  singolo  ordinativo  l’appaltatore  dovrà  comunicare  la  propria  eventuale
intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti:
Tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:
a)  l’affidatario  abbia  indicato,  all’atto  dell’ordinativo,  la  quota  parte  dei  lavori  che  intende
subappaltare;
b)  l’affidatario  provveda  al  deposito  di  copia  autentica  del  contratto  di  subappalto  presso  la
Stazione  Appaltante  almeno 20  giorni  prima della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione  delle
relative  lavorazioni  subappaltate  unitamente alla  dichiarazione  circa la  sussistenza o  meno di
eventuali  forme di  controllo  o  di  collegamento,  a  norma  dell’art.  2359  del  Codice  Civile,  con
l’impresa subappaltatrice; 
c) l’affidatario trasmetta alla Stazione Appaltante la certificazione attestante che il sub-affidatario
possiede  i  requisiti  d’ordine  generale  e  di  ordine  tecnico-organizzativo  previsti  dal  D.P.R.  n.
207/2010 per l’importo dei lavori affidati in subappalto;
d) venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto relativa al possesso dei requisiti
di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
Il  subappalto  deve essere autorizzato  preventivamente  dalla  Stazione  Appaltante  in  seguito a
richiesta scritta dell’affidatario; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni  dal  ricevimento della
richiesta;  trascorso il  medesimo termine,  senza che  la  Stazione Appaltante  abbia  provveduto,
l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per l’affidamento del subappalto. 
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:
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-  l’affidatario  deve  praticare,  per  i  lavori  e  le  opere  affidate  in  subappalto,  i  prezzi  risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si  svolgono i lavori e sono responsabili,  in solido con l’affidatario, dell’osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio il stesso
D.U.R.C.;
- escludendo la Stazione Appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al subaffidatario o
al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  essi  aggiudicatari  via  via  corrisposti  al  subaffidatario  o
cottimista  con  l'indicazione  delle  ritenute  di  garanzia  effettuate.  Qualora  gli  affidatari  non
trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la
stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs.
50/2016 qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego
di manodopera quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati qualora l’incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subcottimo.
L’affidatario  resta,  in  ogni  caso,  responsabile  nei  confronti  della  stazione  appaltante  per
l’esecuzione delle opere oggetto di subcottimo sollevando la stazione appaltante medesima da
ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in
conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati.
Il  subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali  previste dal Decreto Legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
del cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
Il  contratto  non  può  essere  ceduto  a  pena  di  nullità.  È  ammesso  il  subappalto  secondo  le
disposizioni,  nei  limiti e alle condizioni  previste dall'art.  105 del D.  Lgs. 50/2016, da intendersi
interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L’Appaltatore  resta,  in  ogni  caso,  l’unico  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione  per
l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto sollevando e manlevando la
stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste
di  risarcimento  danni  nell’evenienza  avanzate  da  terzi  in  conseguenza  anche delle  opere e/o
lavorazioni  subappaltate  o  concesse  sotto  forma di  sub-contratto  come previsto  al  comma 2
dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
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CAPO 3°

Articolo n. 18
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà disposta entro   15   giorni dalla data di stipulazione del contratto  
di appalto   ,t  enuto conto della necessità di poter disporre di un operatore economico per gli  
interventi  manutentivi  sugli  immobili  strategici  e  rilevanti     in  caso    e in caso    di  urgenza,  
subito dopo l’aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione formale del contratto
ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, così come convertito dalla Legge
120/2020), è comunque sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei
requisiti  di  cui  all’articolo  80  del  medesimo decreto  legislativo,  nonché  dei  requisiti  di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura
 Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova
data.  La  decorrenza  del  termine  contrattuale  resta  comunque  quella  della  data  della  prima
convocazione.  Qualora  sia  inutilmente  trascorso  il  termine assegnato dal  Direttore  dei  Lavori,
l’Amministrazione  ha  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  e  di  incamerare  la  cauzione.  Per  le
operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni
per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere e per l'apposizione di
picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione dei Lavori in caso di asportazione degli stessi e
successiva riposizione.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui
sopra,  l'Appaltatore  potrà  chiedere  di  recedere  dal  contratto.  Nel  caso  di  accoglimento  della
domanda  di  recesso  l'Appaltatore  ha  diritto  al  rimborso  di  tutte  le  spese  sostenute  per  la
stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che
l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di
sorta,  né  rimborsi  spese,  né la  corresponsione  di  indennità  per  maggiori  oneri.  La  consegna
risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni
responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque
titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà
all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. I capisaldi, le
quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla Direzione
Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo di controllarli a sua
cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine l'Appaltatore dovrà precisare al Committente le
eventuali  discordanze  presentando  la  documentazione  scritta  a  giustificazione  di  quanto
constatato.  Trascorso tale termine senza alcun  rilievo discordante  da parte  dell'Appaltatore,  si
intenderanno accolti  dall’Appaltatore definitivamente, senza eccezioni o riserva di  sorta, tutti  gli
elementi ad esso consegnati, anche agli effetti contabili. Eventuali varianti che fossero necessarie
formeranno oggetto di ordine scritto da parte della Direzione Lavori.
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Articolo n. 19

RAPPRESENTANTE DELL’AFFIDATARIO SUI LAVORI – PERSONALE DELL’AFFIDATARIO
L'accordo quadro  dovrà indicare: 
- il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che
regolano la contabilità della stazione appaltante; 
- la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente ricono-
sciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La
cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. 
In caso di cessione del credito relativo ad ogni ordinativo (contratto attuativo dell’accordo quadro),
il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento
delle somme cedute. 
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla
stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere. 

Articolo n. 20
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario: 
a)  le spese per l’eventuale impianto, manutenzione e illuminazione dei cantieri, con esclusione di

quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; 
b)  le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
c)  le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori; 
d)  le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,

anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, dal
giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e)  le spese per le vie di accesso al cantiere; 
f)  le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'uffi-

cio di Direzione Lavori;
g)  le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbatti-

mento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h)  le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato

di regolare esecuzione; 
i)  le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del Decreto Legislativo n. 81/2008 e suc-

cessive modificazioni;
j) l'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal

Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori. 
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale nonché a quanto previsto da tutti i
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'affidatario e compensati
nei prezzi di elenco, i seguenti obblighi speciali:
1) La fedele esecuzione degli ordinativi impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei La-

vori, in conformità alle pattuizioni contrattuali.
2) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi

natura e causa nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
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caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a cari-
co dell’affidatario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od in-
sufficiente rispetto della presente norma.

3) L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a ga-
rantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nonché ad evi-
tare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico
dell’affidatario restandone sollevati la Stazione Appaltante nonché il personale preposto alla di-
rezione e sorveglianza lavori.

4) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza nonché l’illumi-
nazione notturna degli eventuali cantieri.

5) La custodia e la tutela del cantiere diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospen-
sione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

6) L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
richiesto dalla Direzione Lavori.

7) Il mantenimento, fino a certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle ac-
que e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire.

8) La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sarà necessario a garan-
tire l’accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all’uso pubblico e/o di privati. 

9) La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro
costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei
Lavori nonché di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo la loro esecuzione. 

10) Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e dimensioni di
opere successivamente non più ispezionabili o visionabili. 

11) E’ a carico dello stesso affidatario il coordinamento delle eventuali imprese operanti all’interno
del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazione Ap-
paltante. 

12) L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante in attesa del-
la posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzi-
ni o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

13) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misura-
zioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le ta-
vole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale im-
pegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.

14) L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore, e di quelle che venissero eventualmente ema-
nate durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere.

15) L'affidatario è tenuto, prima di dare inizio ai lavori che riguardino il sottosuolo, ad informarsi
presso gli enti preposti se nelle aree interessate dai lavori stessi esistono cavi sotterranei o
condutture in genere, chiedendo altresì tutti quei dati e permessi necessari per poter eseguire i
lavori  senza arrecare danni  ai  cavi  e  alle  condutture  presenti.  Il  maggiore  onere  al  quale
l’impresa dovesse sottostare per l’esecuzione delle opere nelle suddette condizioni si intende
compreso e compensato con i prezzi dell’elenco. In ogni caso l’affidatario è tenuto a risarcire
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direttamente  alle  Società  interessate  e/o  all'Amministrazione  Comunale  tutti  i  danni  che
nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed ai cavi suddetti. Qualora l'affida-
tario non provvedesse al risarcimento sopra detto, l'Amministrazione Comunale, d'ufficio, per
quanto la riguarda e su specifica richiesta dell’ente interessato, tratterrà sulle ritenute di legge
e sulla cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad ef-
fettuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a sentenza. Rimane comunque ben
fissato che nei confronti delle opere danneggiate l’unico responsabile rimane l’affidatario rima-
nendo del tutto estranea l’amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza sia essa civile che
penale.

16) Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi dovran-
no essere preventivamente autorizzati dalla  Stazione Appaltante e l’affidatario  è tenuto a ga-
rantire l’accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad imprese da loro incari-
cate e a coordinare con esse gli stessi interventi.

17) Le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravino sui lavori e sulle fornitu-
re oggetto del cottimo.

18) Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.
Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.

Articolo n. 21
PIANI DI SICUREZZA

La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la
predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e
per la nomina del coordinatore per l'esecuzione.
Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di
nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di
predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure
per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il
piano presentato dall'affidatario.
L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare
al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del  lavori.  Il  piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008,  comprende il documento di valutazione
dei  rischi  di  cui  agli  artt.  28 e 29 dello stesso  D.  Lgs.  81/2008 con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il
piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo.
Qualora  venga  predisposto  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  da  parte  della  Stazione
Appaltante,  prima  di  ogni  singolo  lavoro  o  in  corso  d'opera,  l'affidatario  può  presentare  al
coordinatore per l'esecuzione dei  lavori  di  cui  al D. Lgs.  n.  81/2008, se nominato, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle
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proprie  tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo n. 22
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il  normale orario giornaliero, o di
notte,  ove  consentito  dagli  accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone  preventiva  comunicazione  al
Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la
necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali,
su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all'affidatario, il quale è
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. 
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori  vengono  compiuti;  in  mancanza,  quello  risultante  dagli  accordi  locali  e  ciò  anche  se
l'affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Articolo n. 23
SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte la Direzione Lavori, d’ufficio o su
segnalazione dell’affidatario, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo
apposito verbale.
Qualora l’affidatario, per cause ad esso non imputabili,  non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla  direzione  dei  lavori  purché le  domande pervengano prima della  scadenza  del
termine anzidetto. 

Articolo n. 24
PENALI IN CASO DI RITARDO

Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di ritardato inizio
e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione programmata e/o interventi non
programmati di modesta entità, sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera  pari al
1  per  mille  dell'importo  dei  lavori  relativi  all’ordinativo  e  comunque  complessivamente  non
superiore al 10% dell’importo dell’ordinativo stesso.
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Qualora  il  ritardo  nell'effettuazione  degli  adempimenti  determini  un  importo  complessivo  della
penale  superiore  al  10%  dell'importo  relativo  al  singolo  ordinativo,  sarà  facoltà
dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento  di  eventuali  danni  o  ulteriori  oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
2.  nella  ripresa  dei  lavori  seguente  un  verbale  di  sospensione,  rispetto  alla  data  fissata  dal
Direttore dei Lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

In caso di pronto intervento (manutenzione urgente) in ritardo rispetto ai tempi previsti:
1. € 150,00 (euro centocinquanta/00)  entro  le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di interven-
to di cui all’art. 8;
2. € 350,00  (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ri-
tardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8;       
3. € 600,00  (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tempi
di intervento di cui all’art. 8. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 8, il ritardo sarà conside-
rato mancato intervento.
Il mancato intervento di manutenzione urgente sarà assimilato a tutti gli effetti a “grave inadempi-
mento alle obbligazioni di contratto” e potrà comportare la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.
108 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo n. 25
ULTIMAZIONE DEI SINGOLI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Trattandosi di accordo quadro che si attua mediante singoli ordinativi, al termine dei singoli lavori
ordinati e in seguito a richiesta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla
richiesta, accerta l'ultimazione dei lavori e procede alla presa in consegna anticipata, nelle more
dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione contestualmente al verbale di ultimazione
lavori relativi all’ordinativo.

Articolo n. 26
ULTIMAZIONE DI TUTTI I LAVORI E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE

ESECUZIONE 
A conclusione dell’accordo quadro il Direttore dei Lavori provvederà a redigere un certificato di
regolare esecuzione complessivo che sarà debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.

CAPO 4°
Definizione delle controversie
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Articolo n. 27
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quando  la  Direzione  Lavori  accerti,  a  carico  dell'Appaltatore,  un  grave  inadempimento  degli
obblighi  contrattuali  tale  da  compromettere  la  buona  riuscita  delle  opere,  la  Direzione  Lavori
medesima,  su  indicazione  del  Responsabile  del  Procedimento,  provvede  a  formulare  la
contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle
controdeduzioni.
Trascorso  inutilmente  il  termine  suddetto,  ovvero  acquisite  e  valutate  negativamente  le
controdeduzioni  avanzate,  la  Committente  dispone,  su  proposta  del  Responsabile  del
Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.
Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la
Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento
delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di
urgenza.
Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o
in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora,  sulla  base  delle  predette  risultanze,  l'inadempimento  permanga,  la  Committente,  su
proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. 
Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per
grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D.
Lgs. 50/2016. 
In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e
compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza
e  di  coordinamento  nonché  degli  ordini  impartiti  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto
e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; 
-  violazione  della  normativa  sulla  tutela  dei  dati  personali  laddove  vi  sia  una  diffusione  e/o
comunicazione  e/o  divulgazione  di  dati  riservati  di  cui  il  personale  dell’impresa  sia  venuto  a
conoscenza in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in
applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
- la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o
superiore al 10% dell’importo contrattuale;
Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del
contratto:
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- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione  e la mancata
sostituzione  del  medico  competente  qualora  nel  corso  dell’esecuzione  del  contratto  dovesse
sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art.
28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione
all’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  sul  lavoro  ed  il  mancato
coordinamento degli interventi di prevenzione e  protezione dai rischi;
-  l’impiego  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione  obbligatoria,
qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che
prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata
A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla
risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal
ricevimento  delle  contestazioni,  proprie  memorie  difensive  che  verranno  valutate
discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice
preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i
casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione
definitiva ed eventuali  crediti  maturati  dalla  ditta,  ad esempio,  per  altri  contratti  in  essere con
l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

Articolo n. 28
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D. Lgs. 06/09/2011, n. 159,
ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della
Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il  Responsabile del
Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi
delle  finalità  dell'intervento,  l'opportunità  di  procedere  alla  risoluzione  del  contratto.  Per  tutto
quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 108 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

Articolo n. 29
FACOLTÀ DI SUBENTRO

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo
nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la
procedura di gara.
2.  In  caso  di  risoluzione  la  ditta  non  potrà  pretendere  alcun  indennizzo,  né  per  il  personale
assunto,  né per  i  materiali  o  le  attrezzature  acquistate  o  per  qualsiasi  altra  causa.  Le  opere
eseguite,  le  analisi,  campionamenti,  prove  o  quant’altro  rimarrà  acquisito  all’Amministrazione
Comunale senza che l’impresa possa accampare nessun diritto.
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3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali o di
mancata costituzione della cauzione definitiva, l’Amministrazione procederà tempestivamente alla
revoca dell’aggiudicazione riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo n. 30
CONTROVERSIE

Qualora  eventuali  controversie  relative  al  presente  affidamento  non  siano  definite  in  via
amministrativa saranno deferite alla competenza del Foro di Pistoia.
Nelle  more  della  risoluzione  delle  controversie  l’affidatario  non  può  comunque  rallentare  o
sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
accordo bonario si  applicano le disposizioni  di cui ai commi da 2 a 7 dell’art.  205 del D. Lgs.
50/2016.

CAPO 6°

RISERVATEZZA
Articolo n. 31

Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche,
commerciali o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il
Contraente  si  impegna a far  osservare tale  obbligo anche a tutti  i  dipendenti,  rappresentanti,
collaboratori,  subappaltatori  e terzi  di  cui  si avvalga per  l’espletamento del  Contratto.  Restano
escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o
di pubblica autorità.

F.to
Il Responsabile del Procedimento

Geom. Fabiana Baldi
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